

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик проекта:

Губернатор Приморского края
(должность)

Кожемяко О.Н.

(ФИО)

(подпись)

« 31 » сентября 2023 г.

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Основные положения

Наименование национального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	
Наименование федерального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	
Краткое наименование регионального проекта	Акселерация субъектов МСП	Срок начала и окончания проекта 01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Стецко Н.И., заместитель Председателя Правительства Приморского края	
Руководитель регионального проекта	Машунин И.А., заместитель министра экономического развития Приморского края	
Администратор регионального проекта	Кравченко Н.В., заместитель начальника отдела развития предпринимательства и экспорта министерства экономического развития Приморского края	
Связь с государственными программами Приморского края	Государственная программа инновационная экономика Приморского края «Экономическое развитие и Подпрограмма №2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае»	
	Подпрограмма (направление)	Приморском крае»

Показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Базовое значение		Период, год			
			Значение	Дата	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)
1	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек	Федеральный	0,275	12.18	0,3193	0,3255	-	-

Помесичный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Плановые значения по месяцам нарастающим итогом												На конец 2023 года
		на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12		
1	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек	0,314606	0,315033	0,315459	0,315886	0,316313	0,316740	0,317166	0,317593	0,318020	0,318447	0,318873	0,3193	

Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				Характеристика результата
				Значение	Дата	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
I Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков										
1	Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»), нарастающим итогом	ФП	ЕД	0	31.12.2019	30	44	-	-	Количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», накопительным итогом): 2023 год – 30 ед.; 2024 год – 44 ед.
2	В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и	ФП	ЕД	10	31.12.2019	39	58	-	-	Количество вовлеченных в субъекты МСП в АПК (накопительным итогом): 2023 год – 39 ед.; 2024 год – 58 ед.

	организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций)																	2024 год - 4 395,3221 млн рублей
6	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)	ФП	ТЫС ЕД	0	31.12.2019	1,079	1,295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Субъекты МСП, получивших комплексные услуги Центра «Мой бизнес»: в 2023 году – 1,079 тыс. ед. в 2024 году – 1,295 тыс. ед.
7	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	ФП	МЛРД ДОЛЛ	0,0292	31.12.2019	0,0231	0,0233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта при поддержке центров поддержки экспорта в объеме: 2023 год – 0,0231 млрд долл. США; 2024 год – 0,0233 млрд долл. США
8	Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров	ФП	ЕД	61	31.12.2019	55	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ: 2023 год – 55 ед.;

	поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)																	2024 год – 54 ед.
9	Снижена стоимость лизинга для субъектов МСП, путем применения механизма субсидирования за счет средств краевого бюджета лизинговых сделок субъектов МСП	РП	ЕД	0	31.12.2019	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Количество лизинговых сделок, заключенных с субъектами МСП на льготных условиях, ежегодно составит 40 ед.
10	Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП	РП	ТЫС ЕД	219	31.12.2019	0,669	0,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	По итогам 2024 года 0,818 тыс. объектов (в аренду или на иных правах, нарастающим итогом) предоставлено в аренду субъектам МСП
11	Предоставление субъектам МСП грантов в форме субсидий из краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением исследований, разработок и коммерциализации результатов этой деятельности	РП	ЕД	0	31.12.20219	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гранты в форме субсидии предоставлены 10 субъектам МСП.
12	Предоставление субъектам МСП грантов в форме субсидий из краевого бюджета субъектам малого и среднего	РП	ЕД	0	31.12.20219	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Гранты в форме субсидии предоставлены 10 субъектам МСП.

	предпринимательства, на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта в сфере проектирования, производства и ремонта одежды									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта¹

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2023	2024	2025 (справочно) 2030 (справочно)	
I Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков					
3	Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта) (нарастающим итогом)	60 660,82	73 238,77	0,00	133 899,59
3.1.	Федеральный бюджет, всего	46 769,00	71 774,00	0,00	118 543,00
3.1.1.	<i>В том числе:</i> <i>межбюджетные трансферты</i>	46 769,00	71 774,00	0,00	118 543,00
3.1.1.1	<i>Из них:</i> <i>Бюджету Приморского края</i>	46 769,00	71 774,00	0,00	118 543,00
3.2	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	13 891,82	1 464,77	0,00	15 356,59
3.2.1	<i>в том числе:</i> <i>бюджет Приморского края</i>	13 891,82	1 464,77	0,00	15 356,59
5	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций)	51 455,92	51 455,92	0,00	102 911,80
5.1.	Федеральный бюджет, всего	50 426,80	50 426,80	0,00	100 853,60

¹ Указываются только результаты, имеющие финансовое обеспечение с нумерацией из раздела «Результаты регионального проекта»


№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		
5.1.1.	<i>В том числе: межбюджетные трансферты</i>	50 426,80	50 426,80	0,00	0,00	0,00	100 853,60
5.1.1.1	<i>Из них: Бюджету Приморского края</i>	50 426,80	50 426,80	0,00	0,00	0,00	100 853,60
5.2	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	1 029,12	1 029,12	0,00	0,00	0,00	2 058,24
5.2.1	<i>в том числе: бюджет Приморского края</i>	1 029,12	1 029,12	0,00	0,00	0,00	2 058,24
6	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)	216 015,60	64 729,94	0,00	0,00	0,00	280 745,60
6.1.	Федеральный бюджет, всего	24 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24 640,20
6.1.1.	<i>В том числе: межбюджетные трансферты</i>	24 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24 640,20
6.1.1.1	<i>Из них: Бюджету Приморского края</i>	24 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24 640,20
6.2	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	191 375,40	64 729,94	0,00	0,00	0,00	256 105,40
6.2.1	<i>в том числе: бюджет Приморского края</i>	191 375,40	64 729,94	0,00	0,00	0,00	256 105,40
7	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	77 633,06	52 513,27	0,00	0,00	0,00	130 146,30
7.1.	Федеральный бюджет, всего	56 480,40	51 463,00	0,00	0,00	0,00	107 943,40
7.1.1.	<i>В том числе: межбюджетные трансферты</i>	56 480,40	51 463,00	0,00	0,00	0,00	107 943,40

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		
7.1.1.1	<i>Из них:</i> <i>Бюджету Приморского края</i>	56 480,40	51 463,00	0,00	0,00	0,00	107943,4
7.2	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	21 152,66	1 050,27	0,00	0,00	0,00	22202,93
7.2.1	<i>в том числе:</i> <i>бюджет Приморского края</i>	21 152,66	1 050,27	0,00	0,00	0,00	22202,93
9	Снижена стоимость лизинга для субъектов МСП, путем применения механизма субсидирования за счет средств краевого бюджета лизинговых сделок субъектов МСП	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
9.1	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
9.1.1	<i>в том числе:</i> <i>бюджет Приморского края</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
11	Предоставление субъектам МСП грантов в форме субсидий из краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением исследований, разработок и коммерциализации результатов этой деятельности	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
11.1	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
11.1.1	<i>в том числе:</i> <i>бюджет Приморского края</i>	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
12	Предоставление субъектам МСП грантов в форме субсидий из краевого бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта в сфере проектирования, производства и ремонта одежды	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
12.1	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		
12.1.1	в том числе: бюджет Приморского края	13 000,00	0,00	0,00	0,00		13 000,00
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: в том числе:	508 765,42	251 937,87	0,00	0,00	0,00	750 703,29
	федеральный бюджет	178 316,40	173 663,80	0,00	0,00		351 980,20
	консолидированный бюджет Приморского края: в том числе:	330 449,02	68 274,10	0,00	0,00		398 723,09
	бюджет Приморского края	330 449,02	68 274,10	0,00	0,00		398 723,09


	<p>гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций)</p>										
6	<p>Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)</p>	5 693,40	47 718,14	54 003,91	101 722,05	108 007,82	108 007,82	162 011,73	162 011,73	162 011,73	216 015,60
7	<p>Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта</p>	0,00	0,00	14 408,57	14 408,57	28 817,14	28 817,14	43 225,71	43 225,71	57 634,28	77 633,06
9	<p>Снижена стоимость лизинга для субъектов МСП, путем применения механизма субсидирования за счет средств краевого</p>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00

**Куратор регионального проекта
Стедко Н.И.**



Подпись

**Руководитель регионального проекта
Машунин И.А.**



Подпись

Приложение № 1

к паспорту проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
I Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейшим заказчикам					
1	Результат регионального проекта «Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»), нарастающим итогом»	11.01.2021	20.12.2024	Бронц А.А.	Информационное письмо министерства сельского хозяйства Приморского края в адрес министерства экономического развития Приморского края. Количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», накопительным итогом): 2023 год – 30 ед.; 2024 год – 44 ед.
1.1	Контрольная точка «Размещена информация о проведении семинаров с потенциальными грантополучателями по участию в государственной поддержке по предоставлению грантов «Агростартап» в форме субсидий путем размещения информации на сайте Центра компетенций Приморского края»	-	05.04.2023	Понамарев В.В.	Информация, размещенная на сайте Центра компетенций Приморского края в сети «Интернет»
1.2	Контрольная точка «Проведен семинар с потенциальными грантополучателями по участию в	-	31.05.2023	Понамарев В.В.	Программа проведенных семинаров, список участников

	государственной поддержке по предоставлению грантов «Агростартап» в форме субсидий»				(количество участников семинара не менее 40 человек)
1.3	Контрольная точка «Проведен семинар с потенциальными грантополучателями по участию в государственной поддержке по предоставлению грантов «Агростартап» в форме субсидий»	-	31.08.2023	Понамарев В.В.	Программа проведенных семинаров, список участников (количество участников семинара не менее 40 человек)
1.4	Контрольная точка «Составлены бизнес-планы с потенциальными грантополучателями по участию в государственной поддержке по предоставлению грантов «Агростартап» в форме субсидий»	-	30.10.2023	Понамарев В.В.	Информационное письмо Министерства сельского хозяйства Приморского края в адрес министерства экономического развития Приморского края. Общее количество получателей услуги Центра компетенций по составлению бизнес – планов по гранту «Агростартап» - 15 человек
1.5	Контрольная точка «Организована работа региональной конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на предоставление грантов «Агростартап» в форме субсидий»	-	20.11.2023	Бронц А.А.	Протоколы региональной конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на предоставление грантов «Агростартап» в форме субсидий», размещенные на официальном сайте министерства сельского хозяйства Приморского края, соглашения о предоставлении субсидий
1.6	Контрольная точка «Проведен семинар с потенциальными грантополучателями по участию в государственной поддержке по предоставлению грантов «Агростартап» в форме субсидий»	-	30.11.2023	Понамарев В.В.	Программа проведенных семинаров, список участников (количество участников семинара не менее 40 человек)
1.7	Контрольная точка «Предоставлены гранты «Агростартап» крестьянским (фермерским) хозяйствам на создание и развитие хозяйств»	-	30.11.2023	Бронц А.А.	Реестр выплаты грантов «Агростартап» в форме субсидий
1.8	Контрольная точка «Предоставлены гранты «Агростартап» в форме субсидий»	-	20.12.2024	Бронц А.А.	Информационное письмо Министерства сельского хозяйства Приморского края в адрес

					министерства экономического развития Приморского края. Информационное письмо министерства сельского хозяйства Приморского края в адрес министерства экономического развития Приморского края. Количеству вовлеченных в субъекты МСП в АПК (накопительным итогом): 2023 год – 39 ед.; 2024 год – 58 ед.
2	Результат регионального проекта «В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан), нарастающим итогом»	11.01.2021	20.12.2024	Бронц А.А.	
2.1	Контрольная точка «Размещено объявление на сайте министерства сельского хозяйства приморского края о проведении отбора заявок на предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации»	-	22.02.2023	Бронц А.А.	Информация, размещенная на сайте министерства сельского хозяйства Приморского края в сети «Интернет»
2.2	Контрольная точка «Организована работа региональной конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации»	-	30.03.2023	Бронц А.А.	Протокол региональной конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий
2.3	Контрольная точка «Представлены сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидии на возмещение части затрат»	-	30.03.2023	Бронц А.А.	Реестр платежных поручений
2.4	Контрольная точка «Размещено объявление на сайте министерства сельского хозяйства приморского края о проведении отбора заявок на предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации»	-	30.04.2023	Бронц А.А.	Информация, размещенная на сайте министерства сельского хозяйства Приморского края в сети «Интернет»
2.5	Контрольная точка «Организована работа региональной конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации»	-	30.05.2023	Бронц А.А.	Протокол региональной конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий

2.6	Контрольная точка «Представлены сельскохозяйственным потребителям кооперативам субсидии на возмещение части затрат»	-	30.05.2023	Бронц А.А.	Реестр платежных поручений
2.7	Контрольная точка «Размещено объявление на сайте министерства сельского хозяйства Приморского края о проведении отбора заявок на предоставление субсидий сельскохозяйственным потребителям кооперативам на возмещение части затрат в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации»	-	25.07.2023	Бронц А.А.	Информация, размещенная на сайте министерства сельского хозяйства Приморского края в сети «Интернет»
2.8	Контрольная точка «Организована работа региональной конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий сельскохозяйственным потребителям кооперативам на возмещение части затрат в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации»	-	30.08.2023	Бронц А.А.	Протокол региональной конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий
2.9	Контрольная точка «Представлены сельскохозяйственным потребителям кооперативам субсидии на возмещение части затрат в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации»	-	30.08.2023	Бронц А.А.	Реестр платежных поручений
2.10	Контрольная точка «Предоставлены субсидии сельскохозяйственным потребителям кооперативам на возмещение части затрат в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации»	-	20.12.2024	Бронц А.А.	Реестр выплаты субсидии
3	Результат регионального проекта «Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта) (нарастающим итогом)»	11.01.2021	20.12.2024	Бронц А.А.	Информационное письмо министерства сельского хозяйства Приморского края в адрес министерства экономического развития Приморского края. Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (накопительным итогом): 2023 год – 42 ед.; 2024 год – 58 ед.

3.1	Контрольная точка «Размещение информации о проведении семинаров для субъектов МСП, в том числе сельскохозяйственных кооперативов путем размещения информации на сайте Центра компетенций Приморского края»	-	25.10.2023	Понамарев В.В.	Информация, размещенная на сайте Центра компетенций Приморского края в сети «Интернет»
3.2	Контрольная точка «Проведен семинар для субъектов МСП, в том числе сельскохозяйственных кооперативов по вопросам «О мерах государственной грантовой поддержки для сельхозтоваропроизводителей Приморского края»	-	30.06.2023	Понамарев В.В.	Программа семинара
3.3	Контрольная точка «Размещена информация на сайте Центра компетенций Приморского края о проведенных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Приморского края»	-	25.09.2023	Понамарев В.В.	Информация, размещенная на сайте Центра компетенций Приморского края в сети «Интернет»
3.4	Контрольная точка «Оказано содействие субъектам МСП, сельскохозяйственным кооперативам в участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Приморского края»	-	30.09.2023	Понамарев В.В.	Информационное письмо министерства сельского хозяйства Приморского края в адрес министерства экономического развития Приморского края
3.5	Контрольная точка «Проведен семинар для субъектов МСП, в том числе сельскохозяйственных кооперативов по вопросам реализации производенной сельскохозяйственной продукции»	-	30.11.2023	Понамарев В.В.	Программа семинара
3.6	Контрольная точка «Количество КФХ, ИП и СПоК, получивших услуги ЦК по оформлению документов на получение грантовой поддержки, а также субсидий СПоК, и фактически получивших средства такой государственной поддержки в результате оказания указанных услуг (единиц)»	-	20.12.2023	Понамарев В.В.	42 сельскохозяйственных товаропроизводителя (накопительным итогом), получили поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Информационное письмо министерства сельского хозяйства Приморского края в адрес министерства экономического развития Приморского края
3.7	Контрольная точка «Количество КФХ, ИП и СПоК, получивших услуги ЦК по оформлению документов на	-	20.12.2024	Понамарев В.В.	58 сельскохозяйственных товаропроизводителя (накопительным

4	получение грантовой поддержки, а также субсидий СПОК, и фактически получивших средства такой государственной поддержки в результате оказания указанных услуг (единиц)»	11.01.2021		Карионова Е.В.	итогом), получили поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Информационное письмо Министерства сельского хозяйства Приморского края в адрес министерства экономического развития Приморского края
4.1	Результат «Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых займов»	11.01.2021	20.12.2024	Карионова Е.В.	Информационное письмо МКК «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края. Ежегодно 0,536 тыс. действующих микрозаймов, выданных МФО
4.2	Контрольная точка «Предоставлены субъектам МСП микрозаймы региональной микрофинансовой организации предпринимательского финансирования в 1 квартале 2023 года 0,535 тыс. ед.»	-	31.03.2023	Карионова Е.В.	Информационное письмо МКК «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
4.3	Контрольная точка «Предоставлены субъектам МСП микрозаймы региональной микрофинансовой организации предпринимательского финансирования во 2 квартале 2023 года 0,547 тыс. ед. (нарастающим итогом)»	-	30.06.2023	Карионова Е.В.	Информационное письмо МКК «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
4.4	Контрольная точка «Предоставлена аналитическо-презентационной информация о достижении результата проекта»	-	31.07.2023	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
4.4	Контрольная точка «Предоставлены субъектам МСП микрозаймы региональной микрофинансовой организации предпринимательского финансирования в 3 квартале 2023 года 0,532 тыс. ед. (нарастающим итогом)»	-	30.09.2023	Карионова Е.В.	Информационное письмо МКК «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края

4.5	Контрольная точка «Предоставлены субъектам МСП микрораймы региональной микрофинансовой организации предпринимательского финансирования в 4 квартале 2023 года 0,536 тыс. ед. (нарастающим итогом)»	–	20.12.2023	Карионова Е.В.	Информационное письмо МКК «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
4.6	Контрольная точка «Предоставлена аналитическо-презентационной информация о достижении результатов проекта»	–	20.12.2023	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
4.7	Контрольная точка «Количество выдаваемых по итогам 2024 года микрораймов субъектам МСП составит 0,536 тыс. ед.»	–	20.12.2024	Карионова Е.В.	Информационное письмо МКК «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
5	Результат «Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) региональными гарантийными организациями»	11.01.2021	20.12.2024	Плетцер К.В.	Информационное письмо НО «Гарантийный фонд Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края. Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО составляет: 2023 год - 4356,4713 млн рублей 2024 год - 4 395,3221 млн рублей
5.1	Контрольная точка «При гарантийной поддержке Гарантийного фонда Приморского края в 1 квартале 2023 года заключены кредитные договоры объемом не менее 400 млн рублей (накопительным итогом)»	–	31.03.2023	Плетцер К.В.	Информационное письмо НО «Гарантийный фонд Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
5.2	Контрольная точка «При гарантийной поддержке Гарантийного фонда Приморского края во 2 квартале 2023 года заключены кредитные договоры объемом не менее 1000 млн рублей (накопительным итогом)»	–	30.06.2023	Плетцер К.В.	Информационное письмо НО «Гарантийный фонд Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края

5.3	Контрольная точка «Предоставлена аналитическо-презентационной информация о достижении результата проекта»	–	31.07.2023	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
5.4	Контрольная точка «При гарантийной поддержке Гарантийного фонда Приморского края в 3 квартале 2023 года заключены кредитные договоры объемом не менее 2000 млн рублей (накопительным итогом)»	–	30.09.2023	Плетцер К.В.	Информационное письмо НО «Гарантийный фонд Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
5.5	Контрольная точка «При гарантийной поддержке Гарантийного фонда Приморского края в 4 квартале 2023 года заключены кредитные договоры объемом не менее 4356,4713 млн рублей (накопительным итогом)»	–	20.12.2023	Плетцер К.В.	Информационное письмо НО «Гарантийный фонд Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
5.6	Контрольная точка «Предоставлена аналитическо-презентационной информация о достижении результата проекта»	–	20.12.2023	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
5.7	Контрольная точка «Обеспечен в 2024 году объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке Гарантийного фонда Приморского края – 4395,3221 млн рублей»	–	20.12.2024	Плетцер К.В.	Информационное письмо НО «Гарантийный фонд Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
6.	Результат «Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки»	11.01.2021	20.12.2024	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края. Субъекты МСП, получивших комплексные услуги Центра «Мой бизнес»: в 2023 году – 1,079 тыс. ед. в 2024 году – 1,295 тыс. ед.

6.1	<p>Контрольная точка «Утвержден информационный план Центра «Мой бизнес», направленный на поддержку субъектов МСП и самозанятых граждан, включая мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выдача микрозаймов, - предоставление поручительств Гарантийного фонда Приморского края, - участие в программе «Сделано в Приморье»; - предоставление имущественной поддержки, - предоставление услуг коворкинга, - предоставление услуг по обеспечению доступа на коммерческие электронные площадки» 	-	20.02.2023	Шевченко А.С.	Информационный план Центра «Мой бизнес»
6.2	<p>Контрольная точка «Оказана в 1 квартале 2023 года Центром «Мой бизнес» поддержка субъектам МСП не менее 0,05 тыс. ед. (нарастающим итогом)»</p>	-	31.03.2023	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
6.3	<p>Контрольная точка «Оказана во 2 квартале 2023 года Центром «Мой бизнес» поддержка субъектам МСП не менее 0,20 тыс. ед. (нарастающим итогом)»</p>	-	30.06.2023	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
6.4	<p>Контрольная точка «Предоставлена аналитическо-презентационной информация о достижении результата проекта»</p>	-	31.07.2023	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
6.5	<p>Контрольная точка «Оказана в 3 квартале 2023 года Центром «Мой бизнес» поддержка субъектам МСП не менее 0,70 тыс. ед. (нарастающим итогом)»</p>	-	30.09.2023	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
6.6	<p>Контрольная точка «Оказана в 4 квартале 2023 года Центром «Мой бизнес» поддержка субъектам МСП не менее 1,079 тыс. ед. (нарастающим итогом)»</p>	-	20.12.2023	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края

6.7	Контрольная точка «По итогам 2024 года Центром «Мой бизнес» оказана поддержка субъектам МСП – 1,295 тыс. ед.»	-	20.12.2024	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
7.	Результат «Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта»	-	20.12.2024	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края. Субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта при поддержке центров поддержки экспорта в объеме: 2023 год – 0,0231 млрд долл. США; 2024 год – 0,0233 млрд. долл. США
7.1	Контрольная точка «Заключено в 1 квартале 2023 года субъектами МСП экспортных контрактов при содействии Центра экспорта Приморского края на сумму 0,0058 млрд. долларов США»	-	31.03.2023	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
7.2	Контрольная точка «Заключено во 2 квартале 2023 года субъектами МСП экспортных контрактов при содействии Центра экспорта Приморского края на сумму 0,0116 млрд. долларов США»	-	30.06.2023	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
7.3	Контрольная точка «Подготовлены по итогам 1 квартала 2023 года справочно-аналитической информации о внешнеторговых связях Приморского края»	-	30.06.2023	Павликов А.С.	Справочно-аналитическая информация
7.4	Контрольная точка «Подготовлены по итогам 2 квартала 2023 года справочно-аналитической информации о внешнеторговых связях Приморского края»	-	30.08.2023	Павликов А.С.	Справочно-аналитическая информация
7.5	Контрольная точка «Получены заявки от субъектов МСП на предоставление субсидии предпринимателям, осуществляющим экспорт товаров за пределы территории Российской Федерации»	-	29.09.2023	Будких Т.В.	Реестр заявок
7.6	Контрольная точка «Заключено в 3 квартале 2023 года субъектами МСП экспортных контрактов при содействии	-	30.09.2023	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центр поддержки предпринимательства

	Центра экспорта Приморского края на сумму 0,0173 млрд. долларов США»				Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
7.7	Контрольная точка «Конкурсной комиссией принято решение о победителях субсидии предпринимателям, осуществляющим экспорт товаров за пределы территории Российской Федерации»	-	13.10.2023	Будких Т.В.	Реестр получателей субсидий
7.8	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии предпринимателям, осуществляющим экспорт товаров за пределы территории Российской Федерации»	-	31.10.2023	Будких Т.В.	Реестр Соглашений
7.9	Контрольная точка «Подготовлены по итогам 3 квартала 2023 года справочно-аналитической информации о внешнеэкономических связях Приморского края»	-	30.11.2023	Павликов А.С.	Справочно-аналитическая информация
7.10	Контрольная точка «Заключено в 4 квартале 2023 года субъектами МСП экспортных контрактов при содействии Центра экспорта Приморского края на сумму 0,0231 млрд. долларов США»	-	20.12.2023	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
7.11	Контрольная точка «По итогам 2024 года объем заключенных экспортных контрактов субъектами МСП составляет не менее 0,0233 млрд. долларов США»	-	20.12.2024	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
8.	Результат «Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта»	11.01.2021	20.12.2024	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края. Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ: 2023 год – 55 ед.; 2024 год – 54 ед.
8.1	Мероприятие «Заключены во 1 квартале 2023 года 14 субъектами МСП экспортных контрактов при содействии Центра экспорта Приморского края»	-	31.03.2023	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес

						министерства экономического развития Приморского края
8.2	Мероприятие «Заключены во 2 квартале 2023 года 28 субъектами МСП экспортных контрактов при содействии Центра экспорта Приморского края»	-	30.06.2023		Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
8.3	Контрольная точка «Предоставлена аналитическо-презентационной информация о достижении результата проекта»	-	31.07.2023		Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
8.4	Мероприятие «Заключены в 3 квартале 2023 года 46 субъектами МСП экспортных контрактов при содействии Центра экспорта Приморского края»	-	30.09.2023		Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
8.5	Мероприятие «Заключены в 4 квартале 2023 года 55 субъектами МСП экспортных контрактов при содействии Центра экспорта Приморского края»	-	20.12.2023		Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
8.6	Контрольная точка «Предоставлена аналитическо-презентационной информация о достижении результата проекта»	-	20.12.2023		Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
8.7	Контрольная точка «По итогам 2024 года 54 субъект МСП выведены на экспорт при поддержке Центра развития экспорта Приморского края (заключили экспортные контракты)»	-	20.12.2024		Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
9.	Результат «Снижена стоимость лизинга для субъектов МСП, путем применения механизма субсидирования за счет средств краевого бюджета лизинговых сделок субъектов МСП»	11.01.2021	30.11.2023		Либак В.В.	Реестр получателей поддержки. Количество лизинговых сделок, заключенных с субъектами МСП на

						льготных условиях, ежегодно составит 40 ед.
9.1	Контрольная точка «Собраны отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии за 2022 год от лизинговых компаний Приморского края»	-	18.01.2023	Либак В.В.	Перечень отчетов	
9.2	Контрольная точка «Размещено информационное сообщение о приеме документов на сайте Правительства Приморского края, портале малого и среднего предпринимательства Приморского края, инвестиционном портале Приморского края»	-	12.06.2023	Либак В.В.	Информационное сообщение	
9.3	Контрольная точка «Собраны документы от лизинговых компаний Приморского края для заключения соглашения о предоставлении субсидии»	-	30.06.2023	Либак В.В.	Перечень заявок	
9.4	Контрольная точка «Заключены с лизинговыми компаниями Приморского края соглашения о предоставлении субсидии»	-	30.07.2023	Либак В.В.	Реестр соглашений	
9.5	Контрольная точка «Принято не менее 20 заявлений в 2023 году от субъектов МСП в лизинговые компании Приморского края»	-	30.09.2023	Либак В.В.	Письма лизинговых компаний	
9.6	Контрольная точка «Принято не менее 40 заявлений в 2023 году (накопительным итогом) от субъектов МСП в лизинговые компании Приморского края»	-	30.11.2023	Либак В.В.	Письма лизинговых компаний	
10.	Результат «Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП»	11.01.2021	20.12.2024	Лунев В.М.	Информационное письмо министерства имущественных и земельных отношений Приморского края в адрес министерства экономического развития Приморского края. По итогам 2024 года 0,818 тыс. объектов (в аренду или на иных правах, нарастающим итогом) предоставлено в аренду субъектам МСП	
10.1	Контрольная точка «Сформированы прогнозные планы предоставления субъектам МСП имущества, включенного в перечни государственного и муниципального имущества, утвержденных на заседаниях рабочих групп»	-	28.02.2023	Топчиенко О.Г.	Информационное письмо министерства имущественных и земельных отношений Приморского края в адрес министерства экономического развития Приморского края	

10.2	Контрольная точка «По итогам 1 квартала 2023 года субъектам МСП предоставлено 0,574 тыс. объектов (в аренду или на иных правах, нарастающим итогом)»	-	31.03.2023	Топчиенко О.Г.	Информационное письмо министерства имущественных и земельных отношений Приморского края в адрес министерства экономического развития Приморского края
10.3	Контрольная точка «По итогам 1 квартала 2023 года увеличено общее количество до 1 176 объектов в перечне имущества (нарастающим итогом)»	-	31.03.2023	Топчиенко О.Г.	Информационное письмо министерства имущественных и земельных отношений Приморского края в адрес министерства экономического развития Приморского края
10.4	Контрольная точка «По итогам 2 квартала 2023 года субъектам МСП предоставлено 0,606 тыс. объектов (в аренду или на иных правах, нарастающим итогом)»	-	30.06.2023	Топчиенко О.Г.	Информационное письмо министерства имущественных и земельных отношений Приморского края в адрес министерства экономического развития Приморского края
10.5	Контрольная точка «По итогам 2 квартала 2023 года увеличено общее количество до 1 204 объектов в перечне имущества (нарастающим итогом)»	-	30.06.2023	Топчиенко О.Г.	Информационное письмо министерства имущественных и земельных отношений Приморского края в адрес министерства экономического развития Приморского края
10.6	Контрольная точка «По итогам 3 квартала 2023 года субъектам МСП предоставлено 0,638 тыс. объектов (в аренду или на иных правах, нарастающим итогом)»	-	30.09.2023	Топчиенко О.Г.	Информационное письмо министерства имущественных и земельных отношений Приморского края в адрес министерства экономического развития Приморского края
10.7	Контрольная точка «По итогам 3 квартала 2023 года увеличено общее количество до 1 232 объектов в перечне имущества (нарастающим итогом)»	-	30.09.2023	Топчиенко О.Г.	Информационное письмо министерства имущественных и земельных отношений Приморского края в адрес министерства экономического развития Приморского края

10.8	Контрольная точка «По итогам 4 кварталов 2023 года субъектам МСП предоставлено 0,669 тыс. объектов (в аренду или на иных правах, нарастающим итогом)»	-	20.12.2023	Топчиенко О.Г.	Информационное письмо министерства имущественных и земельных отношений Приморского края в адрес министерства экономического развития Приморского края
10.9	Контрольная точка «По итогам 4 кварталов 2023 года увеличено общее количество до 1 263 объектов в перечне имущества (нарастающим итогом)»	-	20.12.2023	Топчиенко О.Г.	Информационное письмо министерства имущественных и земельных отношений Приморского края в адрес министерства экономического развития Приморского края
10.10	Контрольная точка «По итогам 2024 года субъектам МСП предоставлено 0,818 тыс. объектов (в аренду или на иных правах, нарастающим итогом)»	-	20.12.2024	Топчиенко О.Г.	Информационное письмо министерства имущественных и земельных отношений Приморского края в адрес министерства экономического развития Приморского края
10.11	Контрольная точка «По итогам 2024 года увеличено общее количество до 1 390 объектов в перечне имущества (нарастающим итогом)»	-	20.12.2024	Топчиенко О.Г.	Информационное письмо министерства имущественных и земельных отношений Приморского края в адрес министерства экономического развития Приморского края
11.	Результат «Предоставление субъектам МСП грантов в форме субсидий из краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением исследований, разработок и коммерциализации результатов этой деятельности»	01.12.2021	27.11.2023	Трембовлев Д.А.	Реестр Соглашений. Гранты в форме субсидии предоставлены 10 субъектам МСП.
11.1	Контрольная точка «Предоставлено субъектами МСП за 1 квартал 2023 года отчетов о достижениях результата предоставления грантов получателями 2022 года»	-	12.04.2023	Трембовлев Д.А.	Перечень отчетов
11.2	Контрольная точка «Предоставлено субъектами МСП за 2 квартал 2023 года отчетов о достижениях результата предоставления грантов получателями 2022 года»	-	12.07.2023	Трембовлев Д.А.	Перечень отчетов
11.3	Контрольная точка «Предоставлены субъектами МСП за 3 квартал 2023 года отчетов о достижениях результата предоставления грантов получателями 2022 года»	-	12.10.2023	Трембовлев Д.А.	Перечень отчетов

11.4	Контрольная точка «Собраны документы от субъектов МСП на предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий из краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением исследований, разработок и коммерциализацией результатов этой деятельности»	-	31.10.2023	Трембовлев Д.А.	Перечень заявок
11.5	Контрольная точка «Приняты решения о признании субъектов МСП победителями конкурсного отбора»	-	12.11.2023	Трембовлев Д.А.	Приказ о предоставлении субсидии
11.6	Контрольная точка «Заключено 10 соглашений о предоставлении из краевого бюджета субсидии на оказание грантовой поддержки на выполнение исследований, разработок и коммерциализации результатов этой деятельности»	-	27.11.2023	Трембовлев Д.А.	Реестр соглашений
12.	Результат «Предоставление субъектам МСП грантов в форме субсидий из краевого бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта в сфере проектирования, производства и ремонта одежды»	12.04.2023	12.10.2023	Каплюк Н.В.	Реестр Соглашений. Гранты в форме субсидии предоставлены 10 субъектам МСП.
12.1	Контрольная точка «Предоставлены субъектами МСП за 1 квартал 2023 года отчеты о достижении результата предоставления грантов получателями 2022 года»	-	12.04.2023	Каплюк Н.В.	Перечень отчетов
12.2	Контрольная точка «Собраны документы от субъектов МСП на предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий из краевого бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта в сфере проектирования, производства и ремонта одежды»	-	10.05.2023	Каплюк Н.В.	Перечень заявок
12.3	Контрольная точка «Рассмотрены конкурсной комиссией заявки субъектов МСП на предоставление грантов»	-	18.05.2023	Каплюк Н.В.	Протокол заседания конкурсной комиссии
12.4	Контрольная точка «Приняты решения о признании субъектов МСП победителями конкурсного отбора»	-	12.06.2023	Каплюк Н.В.	Приказ
12.5	Контрольная точка «Заключены 10 соглашений о предоставлении из краевого бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта в сфере проектирования, производства и ремонта одежды»	-	20.06.2023	Каплюк Н.В.	Реестр соглашений
12.6	Контрольная точка «Предоставлены субъектами МСП за 2 квартал 2023 года отчеты о достижении результата предоставления грантов получателями 2022 года»	-	12.07.2023	Каплюк Н.В.	Перечень отчетов

12.7	Контрольная точка «Предоставлены субъектами МСП за 3 квартал 2023 года отчеты о достижениях результата предоставления грантов получателями 2022-2023 годов»	-	12.10.2023	Каплюк Н.В.	Перечень отчетов
------	---	---	------------	-------------	------------------

Приложение № 2
к паспорту проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства»

Команда проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1	Заказчик проекта	Кожемяко О.Н.	Губернатор Приморского края	8 (423) 220 92 10
2	Куратор проекта	Стецко Н.И.	заместитель Председателя Правительства Приморского края	8 (423) 222-27-42 Stetsko_NI@primorsky.ru
3	Руководитель проекта	Машунин И.А.	заместитель министра экономического развития Приморского края	8 (423) 222-47-31 mashunin_ia@primorsky.ru
4	Администратор проекта	Кравченко Н.В.	заместитель начальника отдела развития предпринимательства и экспорта министерства экономического развития Приморского края	8 (423) 220-83-49 kravchenko_nv@primorsky.ru
5	Ответственный за достижение результата проекта 1	Бронц А.А.	министр сельского хозяйства Приморского края	8 (423) 241-19-66 bronc_aa@primorsky.ru
6	Ответственный за достижение результата проекта 2	Бронц А.А.	министр сельского хозяйства Приморского края	8 (423) 241-19-66 bronc_aa@primorsky.ru
7	Ответственный за достижение результата проекта 3	Бронц А.А.	министр сельского хозяйства Приморского края	8 (423) 241-19-66 bronc_aa@primorsky.ru
8	Ответственный за достижение результата проекта 4	Плетцер К.В.	генеральный директор НО «Гарантийный фонд Приморского края»	8 (423) 2-440-440 garantprim.ru
9	Ответственный за достижение результата проекта 5	Карионова Е.В.	директор микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края»	8 (423) 280-98-70 mfoprprim.ru
10	Ответственный за достижение результата проекта 6	Шевченко А.С.	генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	8 (423) 279-59-09 office@cprp25.ru

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
	Ответственный за достижение результата проекта 7	Шевченко А.С.	генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	8 (423) 279-59-09 office@cpp25.ru
	Ответственный за достижение результата проекта 8	Шевченко А.С.	генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	8 (423) 279-59-09 office@cpp25.ru
	Ответственный за достижение результата проекта 9	Лунев В.М.	министр имущественных и земельных отношений Приморского края	8 (423) 236-21-52 lunev_vm@primorsky.ru
	Ответственный за достижение результата проекта 10	Либак В.В.	ведущий специалист 1 разряда отдела развития предпринимательства и экспорта министерства экономического развития Приморского края	8 (423) 220-86-41 libak_vv@primorsky.ru
	Ответственный за достижение результата проекта 11	Трембовлев Д.А.	главный специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и экспорта министерства экономического развития Приморского края	8 (423) 220-54-60 trembovlev_da@primorsky.ru
	Ответственный за достижение результата проекта 12	Каплюк Н.В.	консультант отдела развития предпринимательства и экспорта министерства экономического развития Приморского края	8 (423) 220-83-49 kaplyuk_nv@primorsky.ru
11	Исполнитель проекта	Бронц А.А.	министр сельского хозяйства Приморского края	8 (423) 241-19-66 bronc_aa@primorsky.ru
12	Исполнитель проекта	Понамарев В.В.	руководитель Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной компетенции и поддержки фермеров Приморского края	8 (423) 261-05-78 office@agro-25.ru
13	Исполнитель проекта	Буцких Т.В.	консультант отдела развития предпринимательства и экспорта министерства экономического развития Приморского края	8 (423) 220-86-41 butskih_tv@primorsky.ru
14	Исполнитель проекта	Машунин И.А.	заместитель министра экономического развития Приморского края	8 (423) 222-47-31 mashunin_ia@primorsky.ru

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
15	Исполнитель проекта	Павликов А.С.	ведущий консультант отдела развития предпринимательства и экспорта министерства экономического развития Приморского края	8 (423) 220-86-41 pavlikov_as@primorsky.ru
16	Исполнитель проекта	Плетцер К.В.	генеральный директор НО «Гарантийный фонд Приморского края»	8 (423) 2-440-440 garantprim.ru
17	Исполнитель проекта	Карионова Е.В.	директор микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края»	8 (423) 280-98-70 mfoprim.ru
18	Исполнитель проекта	Шевченко А.С.	генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	8 (423) 279-59-09 office@cpp25.ru
19	Исполнитель проекта	Топчиенко О.Г.	заместитель министра имущественных и земельных отношений Приморского края	8 (423) 236-21-52 lunev_vm@primorsky.ru
20	Исполнитель проекта	Либак В.В.	ведущий специалист 1 разряда отдела развития предпринимательства и экспорта министерства экономического развития Приморского края	8 (423) 220-86-41 libak_vv@primorsky.ru
21	Исполнитель проекта	Трембовлев Д.А.	главный специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и экспорта министерства экономического развития Приморского края	8 (423) 220-54-60 trembovlev_da@primorsky.ru
22	Исполнитель проекта	Каплюк Н.В.	консультант отдела развития предпринимательства и экспорта министерства экономического развития Приморского края	8 (423) 220-83-49 kaplyuk_nv@primorsky.ru