

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик проекта: Губернатор Приморского края  
(должность)

Кожемяко О.Н.  
(ФИО)

(подпись)

«31» января 2023 г.

## П А С П О Р Т регионального проекта

«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

### Основные положения

Наименование национального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	
Наименование федерального проекта	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса	
Краткое наименование регионального проекта	Предакселерация	Срок начала и окончания проекта 15.10.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Стецко Николай Игоревич, заместитель Председателя Правительства Приморского края	
Руководитель регионального проекта	Машунин Иван Александрович, заместитель министра экономического развития Приморского края	
Администратор регионального проекта	Каплюк Наталья Владимировна, консультант отдела развития предпринимательства и экспорта министерства экономического развития Приморского края	
Связь с государственными программами Приморского края	Государственная программа	Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края»
	Подпрограмма (направление)	Подпрограмма №2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае»

### Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Дата	Период, год			Характеристика результата	
						2023	2024	2025 (справочно)		2030 (справочно)
I Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)										
1	Улучшены условия ведения деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (накопительным итогом)	ФП	тыс. ед	0	01.01.2021	12,425	12,984	-	-	По итогам 2024 года 12,984 тыс индивидуальных предпринимателей применяют патентную систему налогообложения
2	Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами и независимыми гарантиями РГО)	ФП	млрд руб	0	31.12.2019	0,1269	0,1324	-	-	Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных обязательств, составляет: 2023 год – 0,1269 млрд рублей 2024 год - 0,1324 млрд рублей
3	Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде	ФП	ед	0	31.12.2019	55	55	-	-	Ежегодно 55 действующих микробизнесов, предоставленных начинающим предпринимателям

	<p>микробизнес государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микробизнесов, представленных начинающим предпринимателям)</p>	ФП	ед	0	31.12.2019	285	456				
4	<p>Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и (или) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)</p>	ФП	тыс. ед	0	31.12.2019	5,876	6,628				<p>Социальные предприятия, включенные в реестр социальных предпринимателей, и субъекты малого и среднего предпринимательства, созданные физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получившие комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов: в 2023 году 285 ед.; в 2024 году 456 ед.</p>
5	<p>Вовлечение в предпринимательскую</p>	ФП	тыс. ед	0	31.12.2019	5,876	6,628				<p>По итогам 2024 года 6,628 тыс граждан, желающих вести</p>

<p>деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)</p>									<p>бизнес, начинающих и действующих предпринимателей получили услуги</p>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### Финансовое обеспечение реализации регионального проекта<sup>1</sup>

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
<b>I Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)</b>						
3	Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3.1	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3.1.1	<i>в том числе: бюджет Приморского края</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
4	Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)	80 273,06	87 142,45	0,00	0,00	167 415,5
4.1.	Федеральный бюджет, всего	78 667,60	85 399,60	0,00	0,00	164 067,2
4.1.1.	<i>В том числе:</i>	78 667,60	85 399,60	0,00	0,00	164 067,2

<sup>1</sup> Указываются только результаты, имеющие финансовое обеспечение с нумерацией из раздела «Результаты регионального проекта»

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
	<i>межбюджетные трансферты</i>					
4.1.1.1	<i>Из них: Бюджету Приморского края</i>	78 667,60	85 399,60	0,00	0,00	164 067,2
4.2	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	1 605,46	1 742,85	0,00	0,00	3 348,31
4.2.1	<i>в том числе: бюджет Приморского края</i>	1 605,46	1 742,85	0,00	0,00	3 348,31
5	Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)	21 707,04	26 073,67	0,00	0,00	47 780,71
5.1.	Федеральный бюджет, всего	21 272,90	21 707,00	0,00	0,00	42 979,9
5.1.1.	<i>В том числе: межбюджетные трансферты</i>	21 272,90	21 707,00	0,00	0,00	42 979,9
5.1.1.1	<i>Из них: Бюджету Приморского края</i>	21 272,90	21 707,00	0,00	0,00	42 979,9
5.2	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	434,14	443,00	0,00	0,00	877,14
5.2.1	<i>в том числе: бюджет Приморского края</i>	434,14	443,00	0,00	0,00	877,14
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b> <i>в том числе:</i>		<b>121 980,10</b>	<b>113 216,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 196,20</b>
	федеральный бюджет	99 940,50	107 106,60	0,00	0,00	207 047,10
	консолидированный бюджет Приморского края: <i>в том числе:</i>	2 039,60	2 185,85	0,00	0,00	24 225,45
	<i>бюджет Приморского края</i>	2 039,60	2 185,85	0,00	0,00	24 225,45




№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	План исполнения нарастающих итогом (тыс. рублей)										Всего на конец 2023года (тыс. рублей)					
		на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11		на 01.12				
	социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)																
5	Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)	0,00	0,00	5426,76	5426,76	10853,52	10853,52	10853,52	16280,28	16280,28	16280,28	16280,28	16280,28	21707,04	21707,04	21707,04	21707,04
	<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 426,76</b>	<b>25 426,76</b>	<b>30 853,52</b>	<b>30 853,52</b>	<b>30 853,52</b>	<b>51 586,4</b>	<b>51 586,4</b>	<b>51 586,4</b>	<b>84 069,87</b>	<b>89 496,63</b>	<b>121 980,10</b>	<b>121 980,10</b>	<b>121 980,10</b>	<b>121 980,10</b>




**Куратор регионального проекта  
Стецко Н.И.**

**Руководитель регионального проекта  
Машунин И.А.**

Подпись



Подпись



Приложение № 1  
к паспорту проекта  
«Создание условий для легкого старта и комфортного  
ведения бизнеса»

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
<b>I Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)</b>					
1	Результат проекта «Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (накопительным итогом)»	11.01.2021	20.12.2024	Машунин И.А.	Информационная справка руководителя проекта. Индивидуальных предпринимателей, применили патентную систему налогообложения: 2023 - 12,425 тыс. ед. 2024 - 12,984 тыс. ед.
1.1	Контрольная точка «Подготовлены предложения по внесению изменения в патентную систему налогообложения Приморского края»	-	30.06.2023	Сафронова В.В.	Проект нормативно-правового акта
1.2	Контрольная точка «Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, в первом полугодии составило 12,393 тыс. ед. (накопительным итогом)»	-	31.08.2023	Сафронова В.В.	Отчет по форме № 1-Патент
1.3	Контрольная точка «Предоставлена аналитическо-презентационной информации о достижении результата проекта»	-	31.10.2023	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес Министерства экономического развития Приморского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
1.4	Контрольная точка «Проведена рекламная компания по применению патентной системы налогообложения»	-	31.10.2023	Шевченко А.С. Сафронова В.В.	Перечень ссылок на публикации
1.5	Контрольная точка «Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, в 4 квартале составило 12,425 тыс. ед. (накопительным итогом)»	-	20.12.2023	Сафронова В.В.	Отчет по форме № 1-Патент
1.6	Контрольная точка «Предоставлена аналитическо-презентационной информация о достижении результата проекта»	-	20.12.2023	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
1.7	Контрольная точка «Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения по итогам 2024 года, составило 12,984 тыс. ед.»	-	20.12.2024	Сафронова В.В.	Отчет по форме № 1-Патент
2	Результат проекта «Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантиями организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами и независимыми гарантиями РГО)»	11.01.2021	20.12.2024	Плетцер К.В.	Информационное письмо НО «Гарантийный фонд Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края. Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных обязательств, составляет: 2023 год – 0,1269 млрд рублей 2024 год - 0,1324 млрд рублей
2.1	Контрольная точка «При гарантийной поддержке Гарантийного фонда Приморского края во 2 квартале 2023 года заключены кредитные договоры объемом не менее 0,015 млрд рублей (накопительным итогом)»	-	30.06.2023	Плетцер К.В.	Информационное письмо НО «Гарантийный фонд Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
2.2	Контрольная точка «Предоставлена аналитическо-презентационной информация о достижении результата проекта»	–	31.07.2023	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
2.3	Контрольная точка «При гарантийной поддержке Гарантийного фонда Приморского края в 3 квартале 2023 года заключены кредитные договоры объемом не менее 0,045 млрд рублей (накопительным итогом)»	–	30.09.2023	Плетцер К.В.	Информационное письмо НО «Гарантийный фонд Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
2.4	Контрольная точка «Предоставлена аналитическо-презентационной информация о достижении результата проекта»	–	31.10.2023	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
2.5	Контрольная точка «При гарантийной поддержке Гарантийного фонда Приморского края в 4 квартале 2023 года заключены кредитные договоры объемом не менее 0,1269 млрд рублей (накопительным итогом)»	–	20.12.2023	Плетцер К.В.	Информационное письмо НО «Гарантийный фонд Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
2.6	Контрольная точка «Предоставлена аналитическо-презентационной информация о достижении результата проекта»	–	20.12.2023	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
2.7	Контрольная точка «Обеспечен в 2024 году объем финансовой поддержки, оказанной начинающим предпринимателям, при гарантийной поддержке Гарантийного фонда Приморского края – 0,1324 млрд рублей»	–	20.12.2024	Плетцер К.В.	Информационное письмо НО «Гарантийный фонд Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
3	Результат проекта «Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)»	11.01.2021	20.12.2024	Карионова Е.В.	Информационное письмо МКК «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края. Ежегодно 55 действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям
3.1	Контрольная точка «Предоставлены субъектам МСП микрозаймы региональной микрофинансовой организации предпринимательского финансирования в 1 квартале 2023 года 10 ед.»	–	31.03.2023	Карионова Е.В.	Информационное письмо МКК «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
3.2	Контрольная точка «Предоставлены субъектам МСП микрозаймы региональной микрофинансовой организации предпринимательского финансирования во 2 квартале 2023 года 23 ед. (нарастающим итогом)»	–	30.06.2023	Карионова Е.В.	Информационное письмо МКК «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
3.3	Контрольная точка «Предоставлена аналитическо-презентационной информация о достижении результата проекта»	–	31.07.2023	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
3.4	Контрольная точка «Предоставлены субъектам МСП микрозаймы региональной микрофинансовой организации предпринимательского финансирования в 3 квартале 2023 года 36 ед. (нарастающим итогом)»	–	30.09.2023	Карионова Е.В.	Информационное письмо МКК «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
3.5	Контрольная точка «Предоставлены субъектам МСП микрозаймы региональной микрофинансовой организации предпринимательского финансирования в 4 квартале 2023 года 55 ед. (нарастающим итогом)»	–	20.12.2023	Карионова Е.В.	Информационное письмо МКК «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
3.6	Контрольная точка «Предоставлена аналитическо-презентационной информация о достижении результата проекта»	–	20.12.2023	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
3.7	Контрольная точка «Количество выдаваемых по итогам 2024 года микрозаймов субъектам МСП составило 55 ед.»	–	20.12.2024	Карионова Е.В.	Информационное письмо МКК «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
4	Результат проекта «Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)»	11.01.2021	30.10.2024	Диков П.Б.	Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края. Социальные предприятия, включенные в реестр социальных предпринимателей, и субъекты малого и среднего предпринимательства, созданные физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получившие поддержку в виде грантов: в 2023 году 285 ед.; в 2024 году 456 ед.
4.1	Контрольная точка «Получены заявки от субъектов МСП на предоставление грантов социальным предпринимателям»	–	12.08.2023	Диков П.Б.	Реестр заявок от субъектов МСП
4.2	Контрольная точка «Получены заявки от субъектов МСП на предоставление грантов молодым предпринимателям»	–	01.09.2023	Диков П.Б.	Реестр заявок от субъектов МСП
4.3	Контрольная точка «Рассмотрены конкурсной комиссией заявки субъектов МСП на предоставление грантов социальным предпринимателям»	–	02.09.2023	Диков П.Б.	Протокол заседания конкурсной комиссии

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
4.4	Контрольная точка «Рассмотрены конкурсной комиссией заявки субъектов МСП на предоставление грантов молодым предпринимателям»	–	22.09.2023	Диков П.Б.	Протокол заседания конкурсной комиссии
4.5	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии на оказание грантовой поддержки социальным предпринимателям»	–	23.09.2023	Диков П.Б.	Реестр Соглашений. Не менее 40 Соглашений
4.6	Контрольная точка «В 3 квартале 2023 года 140 социальным и (или) молодым предпринимателям оказан комплекс услуг Центром «Мой бизнес»	–	30.09.2023	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
4.7	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии на оказание грантовой поддержки молодым предпринимателям»	–	14.10.2023	Диков П.Б.	Реестр Соглашений. Не менее 30 Соглашений
4.8	Контрольная точка «В 4 квартале 2023 года 285 социальным и (или) молодым предпринимателям оказан комплекс услуг Центром «Мой бизнес»	–	20.12.2023	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
4.9	Контрольная точка «По итогам 2024 года 456 социальным и (или) молодым предпринимателям оказан комплекс услуг Центром «Мой бизнес»	–	30.10.2024	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
5	Результат проекта «Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)»	11.01.2021	20.12.2024	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края. Центром «Мой бизнес» оказана поддержка начинающим и

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающей документ
		Начало	Окончание		
5.1	Контрольная точка «Оказана в 1 квартале 2023 года Центром «Мой бизнес» поддержка начинающим и действующим предпринимателям не менее 0,90 тыс. ед.»	–	31.03.2023	Шевченко А.С.	действующим предпринимателям: 2023 - 5,876 тыс. ед. 2024 - 6,628 тыс. ед. Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
5.2	Контрольная точка «Оказана во 2 квартале 2023 года Центром «Мой бизнес» поддержка начинающим и действующим предпринимателям не менее 2,00 тыс. ед. (нарастающим итогом)»	–	30.06.2023	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
5.3	Контрольная точка «Представлена аналитическо-презентационной информация о достижении результата проекта»	–	31.07.2023	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
5.4	Контрольная точка «Оказана в 3 квартале 2023 года Центром «Мой бизнес» поддержка начинающим и действующим предпринимателям не менее 3,50 тыс. ед. (нарастающим итогом)»	–	30.09.2023	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
5.5	Контрольная точка «Оказана в 4 квартале 2023 года Центром «Мой бизнес» поддержка начинающим и действующим предпринимателям не менее 5,876 тыс. ед. (нарастающим итогом)»	–	20.12.2023	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
5.6	Контрольная точка «Предоставлена аналитическо-презентационной информация о достижении результата проекта»	–	20.12.2023	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
5.7	Контрольная точка «По итогам 2024 года Центром «Мой бизнес» оказана поддержка начинающим и действующим предпринимателям – 6,628 тыс. ед.»	–	20.12.2024	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края

Приложение № 2  
к паспорту проекта  
«Создание условий для легкого старта и комфортного  
ведения бизнеса»

**Команда проекта**

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1	Заказчик проекта	Кожемяко О.Н.	Губернатор Приморского края	8 (423) 220 92 10
2	Курагор проекта	Стецко Н.И.	заместитель Председателя Правительства Приморского края	8 (423) 222-27-42 Stetsko NI@primorsky.ru
3	Руководитель проекта	Машунин И.А.	заместитель министра экономического развития Приморского края	8 (423) 222-47-31 mashunin_ia@primorsky.ru
4	Администратор проекта	Каплюк Н.В.	консультант отдела развития предпринимательства и экспорта министерства экономического развития Приморского края	8 (423)220-83-49 kaplyuk_nv@primorsky.ru
5	Ответственный за достижение результата проекта 1	Машунин И.А.	заместитель министра экономического развития Приморского края	8 (423) 222-47-31 mashunin_ia@primorsky.ru
6	Ответственный за достижение результата проекта 2	Плетцер К.В.	генеральный директор НО «Гарантийный фонд Приморского края»	8 (423) 2-440-440 garantprim.ru
7	Ответственный за достижение результата проекта 3	Карионова Е.В.	директор микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края»	8 (423) 280-98-70 mfoprim.ru
8	Ответственный за достижение результата проекта 4	Диков П.Б.	главный специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и экспорта министерства экономического развития Приморского края	8 (423) 220-54-60 dikov_pb@primorsky.ru
9	Ответственный за достижение результата проекта 5	Шевченко А.С.	генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	8 (423) 279-59-09 office@cppr25.ru

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
10	Исполнитель проекта	Сафронова В.В.	заместитель начальника отдела развития предпринимательства и экспорта министерства экономического развития Приморского края	8 (423)220-86-41 safronova_vv@primorsky.ru
11	Исполнитель проекта	Плетцер К.В.	генеральный директор НО «Гарантийный фонд Приморского края»	8 (423) 2-440-440 garanprim.ru
12	Исполнитель проекта	Карионова Е.В.	директор микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края»	8 (423) 280-98-70 mfprim.ru
13	Исполнитель проекта	Диков П.Б.	главный специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и экспорта министерства экономического развития Приморского края	8 (423) 220-54-60 dikov_pb@primorsky.ru
14	Исполнитель проекта	Шевченко А.С.	генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	8 (423) 279-59-09 office@cppr25.ru