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проекта

Акселерация субъектов МСП

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Стецко Н.И. Заместитель Председателя Правительства Приморского края

Машунин И.А.Руководитель регионального проекта Заместитель министра

Кравченко Н.В.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Приморского края "Развитие

рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-

2021 годы"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Приморского края "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на

2020 - 2027 годы

Подпрограмма "Создание системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации"

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Приморского края

"Экономическое развитие и инновационная экономика

Приморского края" на 2013-2021 годы

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1.

Численность занятых в сфере

малого  и среднего

предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек

0,2750 2018

- - - - - 0,3193 0,3049

Миллион

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1. Численность занятых в сфере малого  и

среднего предпринимательства, включая

индивидуальных предпринимателей, млн.

человек

0,295

2

0,295

8

0,296

6

0,297

9

0,298

6

0,299

0

Миллион

человек

0,3049

0,304

4

0,303

1

0,302

3

0,301

2

0,299

9

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в

том числе

федеральными

институтами развития

(количество

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

получивших

комплексные услуги)

Тысяча

единиц

- - - 1,3

030

0,8

990

Количество

субъектов МСП в

2024 году,

получивших

комплексные

услуги Центра

«Мой бизнес»

составляет 1,295

тыс. ед.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1,0

790

-

-

1.2

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

Тысяча

единиц

- - - 0,5

370

0,5

460

По итогам 2024

года 0,536 тыс.

действующих

микрозаймов,

Оказание

услуг

(выполне

ние

0,0000 2019

- -0,5

360

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

(количество

действующих

микрозаймов,

выданных

микрофинансовой

организацией)

выданных МФО работ)

1.3

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено

привлечение

финансирования за

счет поручительств

(независимых

гарантий)

региональных

гарантийных

организаций

Милли

он

рублей

- - - 3 2

50,

759

7

3 3

19,

066

1

Объем финансовой

поддержки в 2024

году, оказанной

субъектам МСП,

при гарантийной

поддержке РГО

составляет 5

764,1578 млн

рублей

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -4 3

56,

471

3

5 7

64,

157

8

-

1.4

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

Единиц

а

- - - 70,

000

0

62,

000

0

В 2024 году 50

субъектов МСП-

экспортеров,

Оказание

услуг

(выполне

0,0000 -

- -55,

000

0

50,

000

0

-



6

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при поддержке

центров поддержки

экспорта (количество

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

- экспортеров,

заключивших

экспортные

контракты по

результатам услуг

центров поддержки

экспорта)

заключили

экспортные

контракты по

результатам услуг

ЦПЭ

ние

работ)

1.5

Ежегодный объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта

Милли

ард

доллар

ов

- - - 0,0

314

0,0

269

По итогам 2024

года субъектами

МСП-

экспортерами

обеспечен объем

экспорта при

поддержке центров

поддержки

экспорта в объеме

0,021 млрд. долл.

США

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

231

0,0

210

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.6

Обеспечено

количество

вовлеченных в

субъекты малого и

среднего

предпринимательства

в АПК, в том числе

созданы новые

субъекты МСП,

увеличена членская

база

сельскохозяйственны

потребительских

кооперативов, личные

подсобные хозяйства

включены в

производственно-

логистические

цепочки

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й

Единиц

а

- - - 10,

000

0

50,

000

0

В 2024 году 100

вовлеченных в

субъекты МСП в

АПК

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -39,

000

0

100

,00

00

-

1.7

Сельскохозяйственны

ми

товаропроизводителя

ми обеспечено

Единиц

а

- - - 9,0

000

26,

000

0

- Оказание

услуг

(выполне

ние

0,0000 2019

- -42,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

создание и развитие

производств в АПК.

Нарастающий итог

работ)

1.8

Снижена стоимость

лизинга для

субъектов МСП,

путем применения

механизма

субсидирования за

счет средств краевого

бюджета лизинговых

сделок субъектов

МСП

Единиц

а

- - - - 40,

000

0

Количество

лизинговых

сделок,

заключенных с

субъектами МСП

на льготных

условиях, ежегодно

составит 40 ед.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -80,

000

0

40,

000

0

-

1.9

Субъектам МСП

предоставлено

имущество (в аренду

или на иных правах)

из числа объектов,

включенных в

перечни

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП.

Нарастающий итог

Тысяча

единиц

- - - 0,4

320

0,4

620

По итогам 2024

года 0,752 тыс.

объектов (в аренду

или на иных

правах,

нарастающим

итогом)

предоставлено в

аренду субъектам

МСП

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,2190 2019

- -0,6

690

0,7

520

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.1

0

Предоставление

субъектам МСП

грантов в форме

субсидий из краевого

бюджета на

финансовое

обеспечение затрат,

связанных с

выполнением

исследований,

разработок и

коммерциализации

результатов этой

деятельности

Единиц

а

- - - 10,

000

0

10,

000

0

Гранты в форме

субсидии

предоставлены 10

субъектам МСП.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -10,

000

0

10,

000

0

-

1.1

1

Предоставление

субъектам МСП

грантов в форме

субсидий из краевого

бюджета субъектам

малого и среднего

предпринимательства,

на финансовое

обеспечение

расходов, связанных с

реализацией проекта

в сфере

проектирования,

Единиц

а

- - - - 10,

000

0

Гранты в форме

субсидии

предоставлены 20

субъектам МСП.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -10,

000

0

20,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

производства и

ремонта одежды

1.1

2

Предоставление

субъектам МСП

грантов в форме

субсидий из краевого

бюджета на

финансовое

обеспечение затрат,

связанных с запуском

серийного

производства изделий

на основе разработок

с использованием

инновационных

материалов и

технологий

Единиц

а

- - - - -

Гранты в форме

субсидии

предоставлены 3

субъектам МСП

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -3,0

000

3,0

000

-

1.1

3

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

в АПК реализованы

проекты,

направленные на

увеличение

производства и

Единиц

а

- - - - -

В 2024 году

предоставлено

финансирование 60

проектов

(накопительным

итогом),

направленных на

увеличение

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 60,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реализации

сельскохозяйственной

продукции

производства и

реализации

сельскохозяйствен

ной продукции

1.1

4

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

в АПК оказаны

информационно-

консультационные

услуги центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

Единиц

а

- - - - -

В 2024 году

центрами

компетенций в

сфере

сельскохозяйствен

ной кооперации и

поддержки

фермеров оказано

100

информационно-

консультационных

услуг

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 100

,00

00

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено

оказание комплексных услуг на единой

площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития

(количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, получивших

комплексные услуги)

1.1

150 505,680,00 140 574,220,00 363 998,51 981 622,41326 544,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

150 505,680,00 140 574,220,00 363 998,51 981 622,41326 544,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

150 505,680,00 140 574,220,00 363 998,51 981 622,41326 544,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечен льготный

доступ к заемным средствам

государственных микрофинансовых

организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных

микрофинансовой организацией)

1.2

18 000,000,00 0,000,00 150 000,00 618 950,00450 950,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

18 000,000,00 0,000,00 150 000,00 618 950,00450 950,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

18 000,000,00 0,000,00 150 000,00 618 950,00450 950,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами малого и среднего

предпринимательства обеспечено

привлечение финансирования за счет

поручительств (независимых гарантий)

региональных гарантийных организаций

1.3

109 085,820,00 70 651,330,00 51 455,92 283 398,9952 205,92

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

109 085,820,00 70 651,330,00 51 455,92 283 398,9952 205,92

бюджет субъекта1.3.1.1.

109 085,820,00 70 651,330,00 51 455,92 283 398,9952 205,92

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами малого и среднего

предпринимательства осуществлен

экспорт товаров (работ, услуг) при

поддержке центров поддержки экспорта

(количество субъектов малого и среднего

предпринимательства - экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг центров поддержки

экспорта)

1.4

84 316,630,00 51 020,410,00 72 513,27 268 983,3761 133,06

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

84 316,630,00 51 020,410,00 72 513,27 268 983,3761 133,06
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.4.1.1.

84 316,630,00 51 020,410,00 72 513,27 268 983,3761 133,06

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечена реализация мероприятий

муниципальных программ развития МСП

1.5

0,0050 000,00 0,000,00 0,00 50 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,0050 000,00 0,000,00 0,00 50 000,000,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,0050 000,00 0,000,00 0,00 50 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

0,0050 000,00 0,000,00 0,00 50 000,000,00

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

0,0050 000,00 0,000,00 0,00 50 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

0,0050 000,00 0,000,00 0,00 50 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Снижена стоимость лизинга для субъектов

МСП, путем применения механизма

субсидирования за счет средств краевого

бюджета лизинговых сделок субъектов

МСП

1.6

20 000,000,00 0,000,00 40 000,00 79 217,3719 217,37

Консолидированный бюджет субъекта1.6.1.

20 000,000,00 0,000,00 40 000,00 79 217,3719 217,37
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.6.1.1.

20 000,000,00 0,000,00 40 000,00 79 217,3719 217,37

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Предоставление субъектам МСП грантов

в форме субсидий из краевого бюджета на

финансовое обеспечение затрат,

связанных с выполнением исследований,

разработок и коммерциализации

результатов этой деятельности

1.7

20 000,000,00 20 000,000,00 30 000,00 90 000,0020 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

20 000,000,00 20 000,000,00 30 000,00 90 000,0020 000,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

20 000,000,00 20 000,000,00 30 000,00 90 000,0020 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Предоставление субъектам МСП грантов

в форме субсидий из краевого бюджета

субъектам малого и среднего

предпринимательства, на финансовое

обеспечение расходов, связанных с

реализацией проекта в сфере

проектирования, производства и ремонта

одежды

1.8

13 000,000,00 0,000,00 20 000,00 45 756,5012 756,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

13 000,000,00 0,000,00 20 000,00 45 756,5012 756,50
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.8.1.1.

13 000,000,00 0,000,00 20 000,00 45 756,5012 756,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Предоставление субъектам МСП грантов

в форме субсидий из краевого бюджета на

финансовое обеспечение затрат,

связанных с запуском серийного

производства изделий на основе

разработок с использованием

инновационных материалов и технологий

1.9

0,000,00 0,000,00 30 000,00 60 000,0030 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

0,000,00 0,000,00 30 000,00 60 000,0030 000,00

бюджет субъекта1.9.1.1.

0,000,00 0,000,00 30 000,00 60 000,0030 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами малого и среднего

предпринимательства в АПК реализованы

проекты, направленные на увеличение

производства и реализации

сельскохозяйственной продукции

1.10

0,000,00 0,000,00 79 880,61 79 880,610,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

0,000,00 0,000,00 79 880,61 79 880,610,00

бюджет субъекта1.10.1.1

0,000,00 0,000,00 79 880,61 79 880,610,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

.

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам малого и среднего

предпринимательства в АПК оказаны

информационно-консультационные

услуги центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров

1.11

0,000,00 0,000,00 20 278,00 20 278,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.11.1.

0,000,00 0,000,00 20 278,00 20 278,000,00

бюджет субъекта1.11.1.1

.

0,000,00 0,000,00 20 278,00 20 278,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.11.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 50 000,00 282 245,96 414 908,13

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

972 806,85 858 126,31 2 578 087,25

0,00 414 908,1350 000,00 282 245,96 972 806,85 858 126,31 2 578 087,25

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Приморский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено

оказание комплексных услуг на единой

площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства,

получивших комплексные услуги)

16 182,49 90 999,63 90 999,63 90 999,63 181 999,2

6

181 999,2

6

363 998,51

363 998,5

1

363 998,5

1

272 998,8

9

272 998,8

9

181 999,2

6

1.2. Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечен

льготный доступ к заемным средствам

государственных микрофинансовых

организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных

микрофинансовой организацией)

0,00 150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,00

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

1.3. Субъектами малого и среднего

предпринимательства обеспечено

привлечение финансирования за счет

поручительств (независимых гарантий)

региональных гарантийных организаций

0,00 0,00 51 455,92 51 455,92 51 455,92 51 455,92

51 455,92

51 455,9251 455,9251 455,9251 455,9251 455,92

1.4. Субъектами малого и среднего

предпринимательства осуществлен

экспорт товаров (работ, услуг) при

поддержке центров поддержки экспорта 

(количество субъектов малого и

0,00 0,00 0,00 26 256,32 26 256,32 52 513,27

72 513,27

72 513,2762 513,2762 513,2752 513,2752 513,27
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

среднего предпринимательства -

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг центров

поддержки экспорта)

1.5. Снижена стоимость лизинга для

субъектов МСП, путем применения

механизма субсидирования за счет

средств краевого бюджета лизинговых

сделок субъектов МСП

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

40 000,00

40 000,0030 000,0020 000,0015 000,0010 000,00

1.6. Предоставление субъектам МСП грантов

в форме субсидий из краевого бюджета

на финансовое обеспечение затрат,

связанных с выполнением исследований,

разработок и коммерциализации

результатов этой деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 000,00

30 000,0030 000,000,000,000,00

1.7. Предоставление субъектам МСП грантов

в форме субсидий из краевого бюджета

субъектам малого и среднего

предпринимательства, на финансовое

обеспечение расходов, связанных с

реализацией проекта в сфере

проектирования, производства и ремонта

одежды

0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00

20 000,00

20 000,0020 000,0020 000,0020 000,0020 000,00

1.8. Предоставление субъектам МСП грантов

в форме субсидий из краевого бюджета

на финансовое обеспечение затрат,

связанных с запуском серийного

производства изделий на основе

разработок с использованием

инновационных материалов и

технологий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

30 000,00

30 000,0030 000,0030 000,0030 000,0030 000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.9. Субъектами малого и среднего

предпринимательства в АПК

реализованы проекты, направленные на

увеличение производства и реализации

сельскохозяйственной продукции

0,00 0,00 18 894,68 21 813,24 29 801,31 29 801,31

79 880,61

79 880,6151 614,5548 695,9940 707,9332 119,87

1.10. Субъектам малого и среднего

предпринимательства в АПК оказаны

информационно-консультационные

услуги центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров

0,00 0,00 5 069,50 10 139,00 10 139,00 10 139,00

20 278,00

20 278,0020 278,0015 208,5015 208,5015 208,50

ИТОГО:

16 182,49 240 999,6

3

316 419,7

3

350 664,1

1

469 651,8

1

530 908,7

6

858 126,31

858 126,3

1

809 860,2

5

670 872,5

7

647 884,5

1

543 296,8

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация субъектов МСП

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

получивших комплексные

услуги)"

Количество субъектов МСП

в 2024 году, получивших

комплексные услуги

Центра «Мой бизнес»

составляет 1,295 тыс. ед.

Шевченко А.С.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "По итогам

2021 года Центром «Мой бизнес»

оказана поддержка субъектам

МСП – 1,303 тыс. ед.", значение:

0.0000

Входящее письмо

Информационное письмо

-

Капацын С.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждение

информационного плана Центра

«Мой бизнес», направленной на

поддержку субъектов МСП и

самозанятых граждан, включая

мероприятия: - выдача

микрозаймов, - предоставление

поручительств Гарантийного

фонда Приморского края, -

участие в программе «Сделано в

Приморье»; - предоставление

имущественной поддержки, -

предоставление услуг

коворкинга, - предоставлению

услуг по обеспечению доступа на

коммерческие электронные

площадки", значение: 1.0000,

Единица

 

-

Шевченко А.С.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Оказание в 1

квартале Центром «Мой бизнес»

поддержки субъектам МСП не

менее 0,05 тыс. ед. (нарастающим

итогом)", значение: 0.0500,

Тысяча единиц

 

-

Шевченко А.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Заключение

соглашения с АНО «Центр

поддержки предпринимательства

Приморского края» о

предоставлении субсидии на

развитие центра «Мой бизнес»",

значение: 1.0000, Единица

 

-

Шевченко А.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Оказание во

2 квартале Центром «Мой

бизнес» поддержки субъектам

МСП не менее 0,350 тыс. ед.

(нарастающим итогом)",

значение: 0.3500, Тысяча единиц

 

-

Шевченко А.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Оказание в 3

квартале Центром «Мой бизнес»

поддержки субъектам МСП не

менее 0,50 тыс. ед. (нарастающим

итогом)", значение: 0.5000,

 

-

Шевченко А.С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



25

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Тысяча единиц контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Оказание в 4

квартале Центром «Мой бизнес»

поддержки субъектам МСП не

менее 0,899 тыс. ед.

(нарастающим итогом)",

значение: 0.8000, Тысяча единиц

Входящее письмо

Информационное письмо

-

Шевченко А.С.

20.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Не менее 2

субъектов МСП принимают

участие в механизме по развитию

(«выращиванию») поставщиков –

субъектов МСП в целях их

участия в закупках товаров,

работ, услуг крупнейших

заказчиков", значение: 2.0000,

Единица

 

-

Шевченко А.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Заключено  

-

Шевченко А.С.

20.12.2022

Взаимо 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Утвержден

информационный план Центра

"Мой бизнес", направленный на

поддержку субъектов МСП и

самозанятых граждан"

Прочий тип документа -

-

Шевченко А.С.

20.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Оказана в 1

квартале 2023 года Центром

"Мой бизнес" поддержка

субъектам МСП не менее 0,05

тыс. ед. (нарастающим итогом)",

значение: 0.0500, Тысяча единиц

Прочий тип документа -

-

Шевченко А.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Оказана во 2

квартале 2023 года Центром

"Мой бизнес" поддержка

субъектам МСП не менее 0,20

тыс. ед. (нарастающим итогом)",

значение: 0.2000, Тысяча единиц

Прочий тип документа -

-

Шевченко А.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлена аналитическо-

презентационной информация о

достижении результата проекта"

Прочий тип документа -

-

Шевченко А.С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Оказана в 3

квартале 2023 года Центром

"Мой бизнес" поддержка

субъектам МСП не менее 0,70

тыс. ед. (нарастающим итогом)",

Прочий тип документа -

-

Шевченко А.С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.7000, Тысяча единиц контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Оказана в 4

квартале 2023 года Центром

"Мой бизнес" поддержка

субъектам МСП не менее 1,079

тыс. ед. (нарастающим итогом)",

значение: 1.0700, Тысяча единиц

Прочий тип документа -

-

Шевченко А.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных

микрофинансовой

организацией)"

По итогам 2024 года 0,536

тыс. действующих

микрозаймов, выданных

МФО

Карионова

Е.В.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка  

-

Карионова

30.09.2021

Взаимо 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставление субъектам МСП

микрозаймов региональной

микрофинансовой организации

предпринимательского

финансирования в 3 квартале

0,465 тыс. ед. (нарастающим

итогом)", значение: 0.0000

Е.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Количество

выдаваемых по итогам 2021 года

микрозаймов субъектам МСП

составит 0,537 тыс. ед.",

значение: 0.0000

Входящее письмо

Информационное письмо

-

Карионова

Е.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка

"Предоставление субъектам МСП

микрозаймов региональной

микрофинансовой организации

предпринимательского

финансирования в 1 квартале

0,539 тыс. ед.", значение: 0.5400,

Тысяча единиц

 

-

Карионова

Е.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставление субъектам МСП

микрозаймов региональной

микрофинансовой организации

предпринимательского

финансирования во 2 квартале

0,542 тыс. ед. (нарастающим

итогом)", значение: 0.5400,

Тысяча единиц

 

-

Карионова

Е.В.

30.06.2022

06 08 --

1.2.5

Контрольная точка

"Предоставление субъектам МСП

микрозаймов региональной

микрофинансовой организации

предпринимательского

финансирования в 3 квартале

0,543 тыс. ед. (нарастающим

итогом)", значение: 0.5400,

Тысяча единиц

 

-

Карионова

Е.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

 

-

Карионова

Е.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставление субъектам МСП

микрозаймов региональной

микрофинансовой организации

предпринимательского

финансирования в 4 квартале

0,546 тыс. ед. (нарастающим

итогом)", значение: 0.5400,

Тысяча единиц

Входящее письмо

Информационное письмо

-

Карионова

Е.В.

20.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Карионова

Е.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

 

-

Карионова

Е.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Карионова

Е.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка

"Предоставлены субъектам МСП

микрозаймы региональной

микрофинансовой организации

предпринимательского

финансирования в 1 квартале

2023 года 0,535 тыс. ед.",

значение: 0.5300, Тысяча единиц

Прочий тип документа -

-

Карионова

Е.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлены субъектам МСП

микрозаймы региональной

микрофинансовой организации

предпринимательского

финансирования во 2 квартале

2023 года 0,547 тыс. ед.

(нарастающим итогом)",

значение: 0.5400, Тысяча единиц

Прочий тип документа -

-

Карионова

Е.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка

"Предоставлена аналитическо-

презентационной информация о

достижении результата проекта"

Прочий тип документа -

-

Шевченко А.С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка

"Предоставлены субъектам МСП

микрозаймы региональной

микрофинансовой организации

предпринимательского

финансирования в 3 квартале

2023 года 0,532 тыс. ед.

Прочий тип документа -

-

Карионова

Е.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(нарастающим итогом)",

значение: 0.5300, Тысяча единиц

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка

"Предоставлены субъектам МСП

микрозаймы региональной

микрофинансовой организации

предпринимательского

финансирования в 4 квартале

2023 года 0,536 тыс. ед.

(нарастающим итогом)",

значение: 0.5300, Тысяча единиц

Прочий тип документа -

-

Карионова

Е.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлена аналитическо-

презентационной информация о

достижении результата проекта"

Прочий тип документа -

-

Шевченко А.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Субъектами малого и

среднего предпринимательства

обеспечено привлечение

Объем финансовой

поддержки в 2024 году,

оказанной субъектам МСП,

Плетцер К.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

финансирования за счет

поручительств (независимых

гарантий) региональных

гарантийных организаций"

при гарантийной

поддержке РГО составляет

5 764,1578 млн рублей

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Обеспечен в

2021 году объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке Гарантийного фонда

Приморского края – 3 250,7597

млн рублей", значение: 0.0000

Входящее письмо

Информационное письмо

-

Плетцер К.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "При

гарантийной поддержке

Гарантийного фонда

Приморского края в 1 квартале

заключаются кредитные

договоры объемом не менее 400

млн рублей (накопительным

итогом)", значение: 400.0000,

Миллион рублей

 

-

Плетцер К.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.3

Контрольная точка "При

гарантийной поддержке

Гарантийного фонда

Приморского края во 2 квартале

заключаются кредитные

договоры объемом не менее 1 000

млн рублей (накопительным

итогом)", значение: 1000.0000,

Миллион рублей

 

-

Плетцер К.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "При

гарантийной поддержке

Гарантийного фонда

Приморского края в 3 квартале

заключаются кредитные

договоры объемом не менее 2 000

млн рублей (накопительным

итогом)", значение: 2000.0000,

Миллион рублей

 

-

Плетцер К.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "При

гарантийной поддержке

Гарантийного фонда

Приморского края в 4 квартале

заключаются кредитные

договоры объемом не менее

3 319,066 млн рублей

Входящее письмо

Информационное письмо

-

Плетцер К.В.

20.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(накопительным итогом)",

значение: 3319.0600, Миллион

рублей

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Плетцер К.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.3.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Плетцер К.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.3.8

Контрольная точка "При

гарантийной поддержке

Гарантийного фонда

Прочий тип документа -

-

Плетцер К.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Приморского края в 1 квартале

2023 года заключены кредитные

договоры объемом не менее 400

млн рублей (накопительным

итогом)", значение: 400.0000,

Миллион рублей

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "При

гарантийной поддержке

Гарантийного фонда

Приморского края во 2 квартале

2023 года заключены кредитные

договоры объемом не менее 1000

млн рублей (накопительным

итогом)", значение: 1000.0000,

Миллион рублей

Прочий тип документа -

-

Плетцер К.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка

"Предоставлена аналитическо-

презентационной информация о

достижении результата проекта"

Прочий тип документа -

-

Шевченко А.С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.11

Контрольная точка "При

гарантийной поддержке

Гарантийного фонда

Приморского края в 3 квартале

2023 года заключены кредитные

договоры объемом не менее 2000

млн рублей (накопительным

итогом)", значение: 2000.0000,

Миллион рублей

Прочий тип документа -

-

Плетцер К.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "При

гарантийной поддержке

Гарантийного фонда

Приморского края в 4 квартале

2023 года заключены кредитные

договоры объемом не менее

4356,4713 млн рублей

(накопительным итогом)",

значение: 4356.4700, Миллион

рублей

Прочий тип документа -

-

Плетцер К.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка

"Предоставлена аналитическо-

презентационной информация о

достижении результата проекта"

Прочий тип документа -

-

Шевченко А.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "При

гарантийной поддержке

Гарантийного фонда

Приморского края в 1 квартале

2024 года заключены кредитные

договоры объемом не менее 1 000

млн рублей (накопительным

итогом)"

Прочий тип документа -

-

Плетцер К.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка "При

гарантийной поддержке

Гарантийного фонда

Приморского края во 2 квартале

2024 года заключены кредитные

договоры объемом не менее 2 000

млн рублей (накопительным

итогом)"

Прочий тип документа -

-

Плетцер К.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка

"Предоставлена аналитическо-

презентационной информация о

Прочий тип документа -

-

Шевченко А.С.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достижении результата проекта" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "При

гарантийной поддержке

Гарантийного фонда

Приморского края в 3 квартале

2024 года заключены кредитные

договоры объемом не менее 3 000

млн рублей (накопительным

итогом)"

Прочий тип документа -

-

Плетцер К.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка "При

гарантийной поддержке

Гарантийного фонда

Приморского края в 4 квартале

2024 года заключены кредитные

договоры объемом не менее 5

764,1578 млн рублей

(накопительным итогом)"

Прочий тип документа -

-

Плетцер К.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.19

Контрольная точка

"Предоставлена аналитическо-

презентационной информация о

достижении результата проекта"

Прочий тип документа -

-

Шевченко А.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Субъектами малого и

среднего предпринимательства

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства -

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг центров

поддержки экспорта)"

В 2024 году 50 субъектов

МСП-экспортеров,

заключили экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ

Шевченко А.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.4.1

Контрольная точка "По итогам

2021 года 70 субъектов МСП

выведены на экспорт при

поддержке Центра развития

экспорта Приморского края

(заключили экспортные

контракты)", значение: 0.0000

Входящее письмо

Информационное письмо

-

Капацын С.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Заключение

во 1 квартале 8 субъектами МСП

экспортных контрактов при

содействии Центра экспорта

Приморского края", значение:

8.0000, Единица

 

-

Шевченко А.С.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Заключение

во 2 квартале 18 субъектами МСП

экспортных контрактов при

содействии Центра экспорта

Приморского края", значение:

18.0000, Единица

 

-

Шевченко А.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Заключение

в 3 квартале 37 субъектами МСП

экспортных контрактов при

 

-

Шевченко А.С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

содействии Центра экспорта

Приморского края", значение:

37.0000, Единица

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Заключение

в 4 квартале 62 субъектами МСП

экспортных контрактов при

содействии Центра экспорта

Приморского края", значение:

62.0000, Единица

Входящее письмо

Информационное письмо

-

Шевченко А.С.

20.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Шевченко А.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Шевченко А.С.

20.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка "Заключены

во 1 квартале 2023 года 14

субъектами МСП экспортных

контрактов при содействии

Центра экспорта Приморского

края", значение: 14.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Шевченко А.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Заключены

во 2 квартале 2023 года 28

субъектами МСП экспортных

контрактов при содействии

Центра экспорта Приморского

края", значение: 28.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Шевченко А.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка

"Предоставлена аналитическо-

презентационной информация о

достижении результата проекта"

Прочий тип документа -

-

Шевченко А.С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка "Заключены в

3 квартале 2023 года 46

субъектами МСП экспортных

контрактов при содействии

Центра экспорта Приморского

края", значение: 46.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Шевченко А.С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Заключены в

4 квартале 2023 года 55

субъектами МСП экспортных

Прочий тип документа -

-

Шевченко А.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрактов при содействии

Центра экспорта Приморского

края"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка

"Предоставлена аналитическо-

презентационной информация о

достижении результата проекта"

Прочий тип документа -

-

Шевченко А.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка "Заключены

во 1 квартале 2024 года 13

субъектами МСП экспортных

контрактов при содействии

Центра экспорта Приморского

края"

Прочий тип документа -

-

Шевченко А.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.15

Контрольная точка "Заключены

во 2 квартале 2024 года 25

субъектами МСП экспортных

контрактов при содействии

Центра экспорта Приморского

края"

Прочий тип документа -

-

Шевченко А.С.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.16

Контрольная точка

"Предоставлена аналитическо-

презентационной информация о

достижении результата проекта"

Прочий тип документа -

-

Шевченко А.С.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.17

Контрольная точка "Заключены в

3 квартале 2024 года 38

субъектами МСП экспортных

контрактов при содействии

Центра экспорта Приморского

края"

Прочий тип документа -

-

Шевченко А.С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка "Заключены в

4 квартале 2024 года 50

субъектами МСП экспортных

контрактов при содействии

Центра экспорта Приморского

края"

Прочий тип документа -

-

Шевченко А.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.19

Контрольная точка

"Предоставлена аналитическо-

презентационной информация о

достижении результата проекта"

Прочий тип документа -

-

Шевченко А.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

По итогам 2024 года

субъектами МСП-

экспортерами обеспечен

Шевченко А.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки экспорта" объем экспорта при

поддержке центров

поддержки экспорта в

объеме 0,021 млрд. долл.

США

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Заключение

в 3 квартале субъектами МСП

экспортных контрактов при

содействии Центра экспорта

Приморского края на сумму 0,02

млрд. долларов США", значение:

0.0000

 

-

Капацын С.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.5.2

Контрольная точка "По итогам

2021 года объем заключенных

экспортных контрактов

субъектами МСП составляет не

менее 0,0314 млрд. долларов

США", значение: 0.0000

Входящее письмо

Информационное письмо

-

Капацын С.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.3

Контрольная точка "Заключение

в 1 квартале субъектами МСП

экспортных контрактов при

содействии Центра экспорта

Приморского края на сумму 0,001

млрд. долларов США", значение:

0.0000, Миллиард долларов

 

-

Шевченко А.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Заключение

во 2 квартале субъектами МСП

экспортных контрактов при

содействии Центра экспорта

Приморского края на сумму 0,008

млрд. долларов США", значение:

0.0100, Миллиард долларов

 

-

Шевченко А.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка "Заключение

в 3 квартале субъектами МСП

экспортных контрактов при

содействии Центра экспорта

Приморского края на сумму 0,02

млрд. долларов США", значение:

0.0200, Миллиард долларов

 

-

Шевченко А.С.

30.09.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Шевченко А.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.5.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Шевченко А.С.

20.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка "Заключение

в 4 квартале субъектами МСП

экспортных контрактов при

Входящее письмо

Информационное письмо

-

Шевченко А.С.

20.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

содействии Центра экспорта

Приморского края на сумму

0,0269млрд. долларов США",

значение: 0.0200, Миллиард

долларов

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Заключено в

1 квартале 2023 года субъектами

МСП экспортных контрактов при

содействии Центра экспорта

Приморского края на сумму

0,0058 млрд. долларов США",

значение: 0.0000, Миллиард

долларов

Прочий тип документа -

-

Шевченко А.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.5.10

Контрольная точка "Заключено

во 2 квартале 2023 года

субъектами МСП экспортных

контрактов при содействии

Центра экспорта Приморского

края на сумму 0,0116 млрд.

долларов США", значение:

0.0100, Миллиард долларов

Прочий тип документа -

-

Шевченко А.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.11

Контрольная точка

"Подготовлены по итогам I

квартала 2023 года справочно-

аналитической информации о

внешнеторговых связях

Приморского края"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка

"Подготовлены по итогам II

квартала 2023 года справочно-

аналитической информации о

внешнеторговых связях

Приморского края"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.13

Контрольная точка "Получены

заявки от субъектов МСП на

предоставление субсидии

предпринимателям,

осуществляющим экспорт

товаров за пределы территории

Российской Федерации"

Прочий тип документа -

-

Машунин И.А.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка "Заключено в

3 квартале 2023 года субъектами

МСП экспортных контрактов при

содействии Центра экспорта

Приморского края на сумму

0,0173 млрд. долларов США",

значение: 0.0100, Миллиард

долларов

Прочий тип документа -

-

Шевченко А.С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.15

Контрольная точка "Конкурсной

комиссией принято решение о

победителях субсидии

предпринимателям,

осуществляющим экспорт

товаров за пределы территории

Российской Федерации"

Прочий тип документа -

-

Машунин И.А.

13.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.16

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

субсидии предпринимателям,

Прочий тип документа -

-

Машунин И.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществляющим экспорт

товаров за пределы территории

Российской Федерации"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.17

Контрольная точка

"Подготовлены по итогам III

квартала 2023 года справочно-

аналитической информации о

внешнеторговых связях

Приморского края "

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.18

Контрольная точка "Заключено в

4 квартале 2023 года субъектами

МСП экспортных контрактов при

содействии Центра экспорта

Приморского края на сумму

0,0231 млрд. долларов США",

значение: 0.0200, Миллиард

долларов

Прочий тип документа -

-

Шевченко А.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



57

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.19

Контрольная точка

"Подготовлены по итогам 2024

года справочно-аналитической

информации о внешнеторговых

связях Приморского края"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.20

Контрольная точка "Заключено в

1 квартале 2024 года субъектами

МСП экспортных контрактов при

содействии Центра экспорта

Приморского края на сумму

0,0046 млрд. долларов США"

Прочий тип документа -

-

Шевченко А.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.21

Контрольная точка

"Подготовлена по итогам 1

квартала 2024 года справочно-

аналитическая информация о

внешнеторговых связях

Приморского края"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.22

Контрольная точка "Заключено

во 2 квартале 2024 года

субъектами МСП экспортных

контрактов при содействии

Центра экспорта Приморского

края на сумму 0,0086 млрд.

долларов США"

Прочий тип документа -

-

Шевченко А.С.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.23

Контрольная точка

"Подготовлена по итогам 2

квартала 2024 года справочно-

аналитическая информация о

внешнеторговых связях

Приморского края"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.24

Контрольная точка "Получены

заявки от субъектов МСП на

предоставление субсидии

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

29.09.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимателям,

осуществляющим экспорт

товаров за пределы территории

Российской Федерации"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.25

Контрольная точка "Заключено в

3 квартале 2024 года субъектами

МСП экспортных контрактов при

содействии Центра экспорта

Приморского края на сумму 0,013

млрд. долларов США"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.26

Контрольная точка "Конкурсной

комиссией принято решение о

победителях субсидии

предпринимателям,

осуществляющим экспорт

товаров за пределы территории

Российской Федерации"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

13.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.27

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

субсидии предпринимателям,

осуществляющим экспорт

товаров за пределы территории

Российской Федерации"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.28

Контрольная точка

"Подготовлена по итогам 3

квартала 2024 года справочно-

аналитическая информация о

внешнеторговых связях

Приморского края"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.29

Контрольная точка "Заключено в

4 квартале 2024 года субъектами

МСП экспортных контрактов при

содействии Центра экспорта

Приморского края на сумму 0,021

млрд. долларов США"

Прочий тип документа -

-

Шевченко А.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Обеспечено

количество вовлеченных в

субъекты малого и среднего

предпринимательства в АПК, в

том числе созданы новые

субъекты МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйственны

потребительских кооперативов,

личные подсобные хозяйства

включены в производственно-

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей"

В 2024 году 100

вовлеченных в субъекты

МСП в АПК

Бронц А.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.6.1

Контрольная точка "Организация

работы региональной конкурсной

комиссии по рассмотрению

заявок на предоставление

субсидий сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат в

рамках создания системы

поддержки фермеров и развития

сельской кооперации"

 

-

Бронц А.А.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



62

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.2

Контрольная точка

"Предоставлены субсидии

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат в

рамках создания системы

поддержки фермеров и развития

сельской кооперации", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр платежных

поручений

-

Бронц А.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.3

Контрольная точка

"Предоставлены субсидии

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат в

рамках создания системы

поддержки фермеров и развития

сельской кооперации"

Прочий тип документа

Реестр платежных

поручений

-

Бронц А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка "Организация

работы региональной конкурсной

комиссии по рассмотрению

заявок на предоставление

субсидий сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат в

рамках создания системы

 

-

Бронц А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки фермеров и развития

сельской кооперации", значение:

1.0000, Единица

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.5

Контрольная точка

"Представление

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

субсидии на возмещение части

затрат", значение: 5.0000,

Единица

 

-

Бронц А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Бронц А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.6.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

 

-

Бронц А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Бронц А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.9

Контрольная точка "Размещено

объявление на сайте

министерства сельского

хозяйства приморского края о

проведении отбора заявок на

предоставление субсидий

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат в

рамках создания системы

поддержки фермеров и развития

сельской кооперации"

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

22.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.10

Контрольная точка

"Организована работа

региональной конкурсной

комиссии по рассмотрению

заявок на предоставление

субсидий сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат в

рамках создания системы

поддержки фермеров и развития

сельской кооперации"

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.11

Контрольная точка

"Представлены

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

субсидии на возмещение части

затрат"

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.12

Контрольная точка "Размещено

объявление на сайте

министерства сельского

хозяйства приморского края о

проведении отбора заявок на

предоставление субсидий

сельскохозяйственным

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат в

рамках создания системы

поддержки фермеров и развития

сельской кооперации"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.13

Контрольная точка

"Организована работа

региональной конкурсной

комиссии по рассмотрению

заявок на предоставление

субсидий сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат в

рамках создания системы

поддержки фермеров и развития

сельской кооперации"

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

30.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.14

Контрольная точка

"Представлены

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

субсидии на возмещение части

затрат"

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

30.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.15

Контрольная точка "Размещено

объявление на сайте

Прочий тип документа -

-

Шевченко А.С.

25.07.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

министерства сельского

хозяйства приморского края о

проведении отбора заявок на

предоставление субсидий

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат в

рамках создания системы

поддержки фермеров и развития

сельской кооперации"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.16

Контрольная точка

"Организована работа

региональной конкурсной

комиссии по рассмотрению

заявок на предоставление

субсидий сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат в

рамках создания системы

поддержки фермеров и развития

сельской кооперации"

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.17

Контрольная точка

"Представлены

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

субсидии на возмещение части

затрат в рамках создания системы

поддержки фермеров и развития

сельской кооперации"

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.18

Контрольная точка "Размещение

информации о проведении

семинаров для субъектов МСП, в

том числе сельскохозяйственных

кооперативов путем размещения

информации на сайте Центра

компетенций Приморского края"

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

25.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.19

Контрольная точка "Проведен

семинар для субъектов МСП, в

том числе сельскохозяйственных

кооперативов по вопросам "О

мерах государственной грантовой

поддержки для сельхоз

товаропроизводителей

Приморского края""

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.20

Контрольная точка "Оказано

содействие 25 субъектам МСП,

сельскохозяйственным

кооперативам в участии в

выставочно-ярмарочных

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятиях на территории

Приморского края"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.21

Контрольная точка "Размещена

информация на сайте Центра

компетенций Приморского края о

проведённых выставочно-

ярмарочных мероприятий на

территории Приморского края"

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

25.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.22

Контрольная точка "Оказано

содействие 33 субъектам МСП,

сельскохозяйственным

кооперативам в участии в

выставочно-ярмарочных

мероприятиях на территории

Приморского края"

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.23

Контрольная точка "Проведен Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

30.11.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

семинар для субъектов МСП, в

том числе сельскохозяйственных

кооперативов по вопросам

реализации произведенной

сельскохозяйственной

продукции"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат

"Сельскохозяйственными

товаропроизводителями

обеспечено создание и развитие

производств в АПК"

-Бронц А.А.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.7.1

Контрольная точка "Количество

КФХ, ИП и

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов

(далее -СПоК), получивших

услуги ЦК по оформлению

документов на получение

грантовой поддержки, а также

субсидий СПоК, и фактически

Справка Информационная

справка

-

Бронц А.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получивших средства такой

государственной поддержки в

результате оказания указанных

услуг (единиц)", значение: 0.0000

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Проведение

не менее 2-х семинаров для

субъектов МСП, в том числе

сельскохозяйственных

кооперативов по вопросам «О

мерах государственной грантовой

поддержки для

сельхозтоваропроизводителей

Приморского края», а также 2-х

семинаров для субъектов МСП, в

том числе сельскохозяйственных

кооперативов по вопросам

реализации произведенной

сельскохозяйственной

продукции", значение: 120.0000,

Единица

 

-

Бронц А.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка "Содействие

субъектам МСП,

сельскохозяйственным

кооперативам в участии в

выставочно-ярмарочных

мероприятиях на территории

Приморского края"

Справка Информационная

справка

-

Бронц А.А.

20.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.7.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Бронц А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Бронц А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Бронц А.А.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Бронц А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.7.8

Контрольная точка "Проведен

семинар для субъектов МСП, в

том числе сельскохозяйственных

кооперативов по вопросам "О

мерах государственной грантовой

поддержки для

сельхозтоваропроизводителей

Приморского края""

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.9

Контрольная точка "Размещена

информация на сайте Центра

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

25.09.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компетенций Приморского края о

проведённых выставочно-

ярмарочных мероприятий на

территории Приморского края"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.10

Контрольная точка "Оказано

содействие субъектам МСП,

сельскохозяйственным

кооперативам в участии в

выставочно-ярмарочных

мероприятиях на территории

Приморского края"

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.11

Контрольная точка "Размещение

информации о проведении

семинаров для субъектов МСП, в

том числе сельскохозяйственных

кооперативов путем размещения

информации на сайте Центра

компетенций Приморского края"

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

25.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.7.12

Контрольная точка "Проведен

семинар для субъектов МСП, в

том числе сельскохозяйственных

кооперативов по вопросам

реализации произведенной

сельскохозяйственной

продукции"

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.13

Контрольная точка "Количество

КФХ, ИП и СПоК, получивших

услуги ЦК по оформлению

документов на получение

грантовой поддержки, а также

субсидий СПоК, и фактически

получивших средства такой

государственной поддержки в

результате оказания указанных

услуг (единиц)"

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8

Результат "Снижена стоимость

лизинга для субъектов МСП,

путем применения механизма

субсидирования за счет средств

краевого бюджета лизинговых

сделок субъектов МСП"

Количество лизинговых

сделок, заключенных с

субъектами МСП на

льготных условиях,

ежегодно составит 40 ед.

Машунин И.А.

01.01.2020 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.1

Контрольная точка "Количество

лизинговых сделок, заключенных

с субъектами МСП на льготных

условиях по итогам 2021 года,

составит не менее 40 ед.",

значение: 0.0000

Входящее письмо

Информационное письмо

-

Машунин И.А.

18.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.2

Контрольная точка "Размещение

информационного сообщения о

приеме документов на сайте

Правительства Приморского

края, портале малого и среднего

предпринимательства

Приморского края,

инвестиционном портале

Приморского края", значение:

1.0000, Единица

 

-

Машунин И.А.

05.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.3

Контрольная точка "Сбор

документов от лизинговых

 

-

Машунин И.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компаний Приморского края для

заключения соглашения о

предоставлении субсидии",

значение: 1.0000, Единица

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Единица

 

-

Машунин И.А.

30.07.2022

03 05 --

1.8.5

Контрольная точка "Прием не

менее 35 заявлений от субъектов

МСП в лизинговые компании

Приморского края", значение:

35.0000, Единица

 

-

Машунин И.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.6

Контрольная точка "Прием не

менее 40 заявлений

(накопительным итогом) от

субъектов МСП в лизинговые

компании Приморского края",

значение: 40.0000, Единица

 

-

Машунин И.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Машунин И.А.

18.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.8.8

Контрольная точка "Сбор отчетов

о достижении значений

показателей результативности

предоставления субсидии за 2022

год от лизинговых компаний

Приморского края", значение:

40.0000, Единица

 

-

Машунин И.А.

18.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.9

Контрольная точка "Собраны

отчет о достижении значений

показателей результативности

предоставления субсидии за 2022

год от лизинговых компаний

Приморского края"

Прочий тип документа -

-

Машунин И.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.10

Контрольная точка "Размещено

информационное сообщение о

приеме документов на сайте

Правительства Приморского

края, портале малого и среднего

предпринимательства

Приморского края,

инвестиционном портале

Приморского края"

Прочий тип документа -

-

Машунин И.А.

12.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.11

Контрольная точка "Собраны

документы от лизинговых

компаний Приморского края для

заключения соглашения о

Прочий тип документа -

-

Машунин И.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.12

Контрольная точка "Заключены с

лизинговыми компаниями

Приморского края соглашения о

предоставлении субсидии"

Прочий тип документа -

-

Машунин И.А.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.13

Контрольная точка "Принято не

менее 20 заявлений в 2023 году от

субъектов МСП в лизинговые

компании Приморского края",

значение: 20.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Машунин И.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.14

Контрольная точка "Принято не

менее 40 заявлений в 2023 году

(накопительным итогом) от

субъектов МСП в лизинговые

компании Приморского края",

значение: 40.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Машунин И.А.

30.11.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.15

Контрольная точка "Собраны

отчет о достижении значений

показателей результативности

предоставления субсидии за 2023

год от лизинговых компаний

Приморского края"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

18.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.16

Контрольная точка "Размещено

информационное сообщение о

приеме документов на сайте

Правительства Приморского

края, портале малого и среднего

предпринимательства

Приморского края,

инвестиционном портале

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

12.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Приморского края" и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.17

Контрольная точка "Собраны

документы от лизинговых

компаний Приморского края для

заключения соглашения о

предоставлении субсидии"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.18

Контрольная точка "Заключены с

лизинговыми компаниями

Приморского края соглашения о

предоставлении субсидии"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.19

Контрольная точка "Принято не

менее 20 заявлений в 2024 году от

субъектов МСП в лизинговые

компании Приморского края"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.20

Контрольная точка "Принято не

менее 40 заявлений в 2024 году

(накопительным итогом) от

субъектов МСП в лизинговые

компании Приморского края"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

-

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



84

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.22

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

-

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

-

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

-

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.25

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

-

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9

Результат "Субъектам МСП

предоставлено имущество (в

аренду или на иных правах) из

числа объектов, включенных в

перечни государственного и

муниципального имущества,

предназначенного для субъектов

МСП"

По итогам 2024 года 0,752

тыс. объектов (в аренду или

на иных правах,

нарастающим итогом)

предоставлено в аренду

субъектам МСП

Машунин И.А.

01.01.2021 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.9.1

Контрольная точка "По итогам

2021 года субъектам МСП

предоставлено 0,432 тыс.

объектов (в аренду или на иных

Входящее письмо

Информационное письмо

-

Машунин И.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

правах, нарастающим итогом)",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.2

Контрольная точка

"Формирование прогнозных

планов предоставления субъектам

МСП имущества, включенного в

перечни государственного и

муниципального имущества,

утвержденных на заседаниях

рабочих групп", значение: 1.0000,

Единица

 

-

Машунин И.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.3

Контрольная точка "По итогам 1

квартала 2022 года субъектам

МСП предоставлено 0,440 тыс.

объектов (в аренду или на иных

правах, нарастающим итогом)",

значение: 0.4400, Тысяча единиц

 

-

Машунин И.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.4

Контрольная точка "По итогам 2

квартала 2022 года субъектам

МСП предоставлено 0,445 тыс.

объектов (в аренду или на иных

правах, нарастающим итогом)",

значение: 0.4400, Тысяча единиц

 

-

Машунин И.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.5

Контрольная точка "По итогам 3

квартала 2022 года субъектам

МСП предоставлено 0,455 тыс.

объектов (в аренду или на иных

правах, нарастающим итогом)",

значение: 0.4500, Тысяча единиц

 

-

Машунин И.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.6

Контрольная точка "По итогам 4

квартала 2022 года субъектам

МСП предоставлено 0,462 тыс.

объектов (в аренду или на иных

правах, нарастающим итогом)",

значение: 0.4600, Тысяча единиц

Входящее письмо

Информационное письмо

-

Машунин И.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



88

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.9.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Машунин И.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.9.8

Контрольная точка

"Сформированы прогнозные

планы предоставления субъектам

МСП имущества, включенного в

перечни государственного и

муниципального имущества,

утвержденных на заседаниях

рабочих групп"

Прочий тип документа -

-

Машунин И.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.9

Контрольная точка "По итогам 1

квартала 2023 года субъектам

МСП предоставлено 0,574 тыс.

объектов (в аренду или на иных

Прочий тип документа -

-

Машунин И.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

правах, нарастающим итогом)",

значение: 0.5700, Тысяча единиц

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.10

Контрольная точка "По итогам 1

квартала 2023 года увеличено

общее количество до 1 176

объектов в перечне имущества

(нарастающим итогом)",

значение: 1176.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Машунин И.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.11

Контрольная точка "По итогам 2

квартала 2023 года субъектам

МСП предоставлено 0,606 тыс.

объектов (в аренду или на иных

правах, нарастающим итогом)",

значение: 0.6000, Тысяча единиц

Прочий тип документа -

-

Машунин И.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.12

Контрольная точка "По итогам 2

квартала 2023 года увеличено

общее количество до 1 204

объектов в перечне имущества

(нарастающим итогом)",

значение: 1204.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Машунин И.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.13

Контрольная точка "По итогам 3

квартала 2023 года субъектам

МСП предоставлено 0,638 тыс.

объектов (в аренду или на иных

правах, нарастающим итогом)",

значение: 0.6300, Тысяча единиц

Прочий тип документа -

-

Машунин И.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.14

Контрольная точка "По итогам 3

квартала 2023 года увеличено

общее количество до 1 232

объектов в перечне имущества

(нарастающим итогом)",

значение: 1232.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Машунин И.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.9.15

Контрольная точка "По итогам 4

квартала 2023 года субъектам

МСП предоставлено 0,669 тыс.

объектов (в аренду или на иных

правах, нарастающим итогом)",

значение: 0.6600, Тысяча единиц

Прочий тип документа -

-

Машунин И.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.16

Контрольная точка "По итогам 4

квартала 2023 года увеличено

общее количество до 1 263

объектов в перечне имущества

(нарастающим итогом)",

значение: 1263.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Машунин И.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.17

Контрольная точка

"Сформированы прогнозные

планы предоставления субъектам

МСП имущества, включенного в

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перечни государственного и

муниципального имущества,

утвержденных на заседаниях

рабочих групп"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.18

Контрольная точка "По итогам 1

квартала 2024 года субъектам

МСП предоставлено 0,680 тыс.

объектов (в аренду или на иных

правах, нарастающим итогом)"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.19

Контрольная точка "По итогам 1

квартала 2024 года увеличено

общее количество до 1 295

объектов в перечне имущества

(нарастающим итогом)"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.20

Контрольная точка "По итогам 2

квартала 2024 года субъектам

МСП предоставлено 0,704 тыс.

объектов (в аренду или на иных

правах, нарастающим итогом)"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.21

Контрольная точка "По итогам 2

квартала 2024 года увеличено

общее количество до 1 327

объектов в перечне имущества

(нарастающим итогом)"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.22

Контрольная точка "По итогам 3

квартала 2024 года субъектам

МСП предоставлено 0,728 тыс.

объектов (в аренду или на иных

правах, нарастающим итогом)"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.9.23

Контрольная точка "По итогам 3

квартала 2024 года увеличено

общее количество до 1 359

объектов в перечне имущества

(нарастающим итогом)"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.24

Контрольная точка "По итогам 4

квартала 2024 года субъектам

МСП предоставлено 0,752 тыс.

объектов (в аренду или на иных

правах, нарастающим итогом)"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.25

Контрольная точка "По итогам 4

квартала 2024 года увеличено

общее количество до 1 390

объектов в перечне имущества

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



95

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(нарастающим итогом)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10

Результат "Предоставление

субъектам МСП грантов в форме

субсидий из краевого бюджета на

финансовое обеспечение затрат,

связанных с выполнением

исследований, разработок и

коммерциализации результатов

этой деятельности"

Гранты в форме субсидии

предоставлены 10

субъектам МСП.

Машунин И.А.

01.01.2021 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.10.1

Контрольная точка "По итогам

2021 года 10 субъектам МСП

предоставлено гранты в форме

субсидий из краевого бюджета на

финансовое обеспечение затрат,

связанных с выполнением

исследований, разработок и

коммерциализации результатов

этой деятельности)", значение:

0.0000

 

-

Машунин И.А.

27.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.2

Контрольная точка "Сбор

документов от субъектов МСП на

предоставление на конкурсной

основе грантов в форме субсидий

из краевого бюджета на

финансовое обеспечение затрат,

связанных с выполнением

исследований, разработок и

коммерциализацией результатов

этой деятельности"

 

-

Машунин И.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.3

Контрольная точка

"Рассмотрение конкурсной

комиссией заявок субъектов МСП

на предоставление грантов"

 

-

Машунин И.А.

18.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.4

Контрольная точка "Принятие

решения о признании субъектов

МСП победителями конкурсного

отбора"

 

-

Машунин И.А.

05.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.10.5

Контрольная точка "Заключение

10 соглашений о предоставлении

из краевого бюджета субсидии на

оказание грантовой поддержки на

выполнение исследований,

разработок и коммерциализации

результатов этой деятельности",

значение: 10.0000, Единица

 

-

Машунин И.А.

27.11.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Машунин И.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.10.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Машунин И.А.

20.12.2022

02 04 --

1.10.8

Контрольная точка Прочий тип документа -

-

Машунин И.А.

12.04.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлено субъектами МСП

за 1 квартал 2023 года отчетов о

достижении результата

предоставления грантов

получателями 2022 года"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.9

Контрольная точка

"Предоставлено субъектами МСП

за 2 квартал 2023 года отчетов о

достижении результата

предоставления грантов

получателями 2022 года"

Прочий тип документа -

-

Машунин И.А.

12.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

0

Контрольная точка

"Предоставлены субъектами

МСП за 3 квартал 2023 года

отчетов о достижении результата

предоставления грантов

получателями 2022 года"

Прочий тип документа -

-

Машунин И.А.

12.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



99

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.10.1

1

Контрольная точка "Рассмотрены

конкурсной комиссией заявки

субъектов МСП на

предоставление грантов"

Прочий тип документа -

-

Машунин И.А.

18.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

2

Контрольная точка "Собраны

документы от субъектов МСП на

предоставление на конкурсной

основе грантов в форме субсидий

из краевого бюджета на

финансовое обеспечение затрат,

связанных с выполнением

исследований, разработок и

коммерциализацией результатов

этой деятельности"

Прочий тип документа -

-

Машунин И.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

3

Контрольная точка "Приняты

решения о признании субъектов

МСП победителями конкурсного

отбора"

Прочий тип документа -

-

Машунин И.А.

12.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

4

Контрольная точка "Заключено

10 соглашений о предоставлении

из краевого бюджета субсидии на

оказание грантовой поддержки на

выполнение исследований,

разработок и коммерциализации

результатов этой деятельности",

значение: 10.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Машунин И.А.

27.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

5

Контрольная точка

"Предоставлено субъектами МСП

за 1 квартал 2024 года отчетов о

достижении результата

предоставления грантов

получателями 2023 года"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

12.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

Контрольная точка Прочий тип документа -

-

Кравченко

12.07.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

6

"Предоставлено субъектами МСП

за 2 квартал 2024 года отчетов о

достижении результата

предоставления грантов

получателями 2023 года"

Н.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

7

Контрольная точка

"Предоставлены субъектами

МСП за 3 квартал 2024 года

отчетов о достижении результата

предоставления грантов

получателями 2023 года"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

12.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

8

Контрольная точка "Собраны

документы от субъектов МСП на

предоставление на конкурсной

основе грантов в форме субсидий

из краевого бюджета на

финансовое обеспечение затрат,

связанных с выполнением

исследований, разработок и

коммерциализацией результатов

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

этой деятельности" отсутст

вует

отсутст

вует

1.10.1

9

Контрольная точка "Приняты

решения о признании субъектов

МСП победителями конкурсного

отбора"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

12.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.2

0

Контрольная точка "Заключено

10 соглашений о предоставлении

из краевого бюджета субсидии на

оказание грантовой поддержки на

выполнение исследований,

разработок и коммерциализации

результатов этой деятельности"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

27.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.2

1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

-

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.2

2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

-

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.2

3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

-

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.2

Контрольная точка  

-

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.2

5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

-

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11

Результат "Предоставление

субъектам МСП грантов в форме

субсидий из краевого бюджета

субъектам малого и среднего

предпринимательства, на

финансовое обеспечение

расходов, связанных с

реализацией проекта в сфере

проектирования, производства и

Гранты в форме субсидии

предоставлены 20

субъектам МСП.

Каплюк Н.В.

01.01.2022 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ремонта одежды" отсутст

вует

отсутст

вует

1.11.1

Контрольная точка "Сбор

документов от субъектов МСП на

предоставление на конкурсной

основе грантов в форме субсидий

из краевого бюджета субъектам

малого и среднего

предпринимательства, на

финансовое обеспечение

расходов, связанных с

реализацией проекта в сфере

проектирования, производства и

ремонта одежды"

 

-

Каплюк Н.В.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.2

Контрольная точка

"Рассмотрение конкурсной

комиссией заявок субъектов МСП

на предоставление грантов"

 

-

Каплюк Н.В.

18.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.3

Контрольная точка "Принятие

решения о признании субъектов

МСП победителями конкурсного

отбора"

 

-

Каплюк Н.В.

05.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Каплюк Н.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.11.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

 

-

Каплюк Н.В.

20.12.2022

03 05 --

1.11.6

Контрольная точка "Заключение

10 соглашений о предоставлении

из краевого бюджета субъектам

 

-

Каплюк Н.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

малого и среднего

предпринимательства, на

финансовое обеспечение

расходов, связанных с

реализацией проекта в сфере

проектирования, производства и

ремонта одежды", значение:

10.0000, Единица

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.7

Контрольная точка

"Предоставлены субъектами

МСП за 1 квартал 2023 года

отчеты о достижении результата

предоставления грантов

получателями 2022 года"

Прочий тип документа -

-

Каплюк Н.В.

12.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.11.8

Контрольная точка "Собраны

документы от субъектов МСП на

предоставление на конкурсной

основе грантов в форме субсидий

из краевого бюджета субъектам

малого и среднего

предпринимательства, на

финансовое обеспечение

расходов, связанных с

реализацией проекта в сфере

проектирования, производства и

Прочий тип документа -

-

Каплюк Н.В.

10.05.2023

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ремонта одежды"

1.11.9

Контрольная точка "Рассмотрены

конкурсной комиссией заявки

субъектов МСП на

предоставление грантов"

Прочий тип документа -

-

Каплюк Н.В.

18.05.2023

07 09 --

1.11.1

0

Контрольная точка "Приняты

решения о признании субъектов

МСП победителями конкурсного

отбора"

Прочий тип документа -

-

Каплюк Н.В.

12.06.2023

08 10 --

1.11.1

1

Контрольная точка "Заключены

10 соглашений о предоставлении

из краевого бюджета субъектам

малого и среднего

предпринимательства, на

финансовое обеспечение

расходов, связанных с

реализацией проекта в сфере

проектирования, производства и

ремонта одежды", значение:

10.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Каплюк Н.В.

20.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

2

Контрольная точка

"Предоставлены субъектами

МСП за 2 квартал 2023 года

отчетов о достижении результата

предоставления грантов

получателями 2022 года"

Прочий тип документа -

-

Каплюк Н.В.

12.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.11.1

3

Контрольная точка

"Предоставлены субъектами

МСП за 3 квартал 2023 года

отчеты о достижении результата

предоставления грантов

получателями 2022-2023 годов"

Прочий тип документа -

-

Каплюк Н.В.

12.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

4

Контрольная точка

"Предоставлены субъектами

МСП за 1 квартал 2024 года

отчеты о достижении результата

предоставления грантов

получателями 2023 года"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

12.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

5

Контрольная точка "Собраны

документы от субъектов МСП на

предоставление на конкурсной

основе грантов в форме субсидий

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

10.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

из краевого бюджета субъектам

малого и среднего

предпринимательства, на

финансовое обеспечение

расходов, связанных с

реализацией проекта в сфере

проектирования, производства и

ремонта одежды"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.1

6

Контрольная точка "Рассмотрены

конкурсной комиссией заявки

субъектов МСП на

предоставление грантов"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

18.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

7

Контрольная точка "Приняты

решения о признании субъектов

МСП победителями конкурсного

отбора"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

12.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.1

8

Контрольная точка "Заключены

20 соглашений о предоставлении

из краевого бюджета субъектам

малого и среднего

предпринимательства, на

финансовое обеспечение

расходов, связанных с

реализацией проекта в сфере

проектирования, производства и

ремонта одежды"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

20.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

9

Контрольная точка

"Предоставлены субъектами

МСП за 2 квартал 2024 года

отчетов о достижении результата

предоставления грантов

получателями 2023 года"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

12.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.2

0

Контрольная точка

"Предоставлены субъектами

МСП за 3 квартал 2024 года

отчеты о достижении результата

предоставления грантов

получателями 2023-2024 годов"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

12.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.11.2

1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

-

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.2

2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

-

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.2

3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

-

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--



113

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.2

4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

-

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.2

5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

-

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.12

Результат "Предоставление

субъектам МСП грантов в форме

субсидий из краевого бюджета на

финансовое обеспечение затрат,

связанных с запуском серийного

производства изделий на основе

разработок с использованием

инновационных материалов и

технологий"

Гранты в форме субсидии

предоставлены 3 субъектам

МСП

Машунин И.А.

01.01.2023 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.12.1

Контрольная точка "Собраны

документы от субъектов МСП на

предоставление на конкурсной

основе грантов в форме субсидий

из краевого бюджета на

финансовое обеспечение затрат,

связанных с выполнением

исследований, разработок и

коммерциализацией результатов

этой деятельности"

Справка -

-

Машунин И.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.2

Контрольная точка "Приняты

решения о признании субъектов

МСП победителями конкурсного

отбора"

Прочий тип документа -

-

Машунин И.А.

12.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.12.3

Контрольная точка "Заключено 3

соглашения о предоставлении из

краевого бюджета субсидии на

оказание грантовой поддержки на

выполнение исследований,

разработок и коммерциализации

результатов этой деятельности",

значение: 3.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Машунин И.А.

27.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Машунин И.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

 

-

Машунин И.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Машунин И.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.7

Контрольная точка

"Предоставлены субъектами

МСП за 1 квартал 2024 года

отчеты о достижении результата

предоставления грантов

получателями 2023 года"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

12.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.12.8

Контрольная точка "Собраны

документы от субъектов МСП на

предоставление на конкурсной

основе грантов в форме субсидий

из краевого бюджета на

финансовое обеспечение затрат,

связанных с запуском серийного

производства изделий на основе

разработок с использованием

инновационных материалов и

технологий"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

03.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.9

Контрольная точка "Приняты

решения о признании субъектов

МСП победителями конкурсного

отбора"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

20.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.1

0

Контрольная точка "Заключено 3

соглашения о предоставлении из

краевого бюджета грантов в

форме субсидий из краевого

бюджета на финансовое

обеспечение затрат, связанных с

запуском серийного производства

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

14.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

изделий на основе разработок с

использованием инновационных

материалов и технологий"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.12.1

1

Контрольная точка

"Предоставлены субъектами

МСП за 2 квартал 2024 года

отчеты о достижении результата

предоставления грантов

получателями 2023 года"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

12.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.1

2

Контрольная точка

"Предоставлены субъектами

МСП за 3 квартал 2024 года

отчеты о достижении результата

предоставления грантов

получателями 2023 года"

Прочий тип документа -

-

Кравченко

Н.В.

12.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.1

3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

 

-

-

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.1

4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

-

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.1

5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

-

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.12.1

6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

-

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.1

7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

-

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13

Результат "Субъектами малого и

среднего предпринимательства в

АПК реализованы проекты,

направленные на увеличение

производства и реализации

сельскохозяйственной

продукции"

В 2024 году предоставлено

финансирование 60

проектов (накопительным

итогом), направленных на

увеличение производства и

реализации

сельскохозяйственной

Машунин И.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

продукцииточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.13.1

Контрольная точка "Размещено

объявление на сайте

министерства сельского

хозяйства приморского края о

проведении отбора заявок на

предоставление субсидий

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат в

рамках создания системы

поддержки фермеров и развития

сельской кооперации"

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

22.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.2

Контрольная точка

"Организована работа

региональной конкурсной

комиссии по рассмотрению

заявок на предоставление

субсидий сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат в

рамках создания системы

поддержки фермеров и развития

сельской кооперации"

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.3

Контрольная точка

"Представлены

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

30.03.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

субсидии на возмещение части

затрат"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.4

Контрольная точка "Размещено

объявление на сайте

министерства сельского

хозяйства приморского края о

проведении отбора заявок на

предоставление субсидий

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат в

рамках создания системы

поддержки фермеров и развития

сельской кооперации"

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.5

Контрольная точка

"Организована работа

региональной конкурсной

комиссии по рассмотрению

заявок на предоставление

субсидий сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат в

рамках создания системы

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

30.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки фермеров и развития

сельской кооперации"

отсутст

вует

отсутст

вует

1.13.6

Контрольная точка

"Представлены

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

субсидии на возмещение части

затрат"

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

30.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.7

Контрольная точка "Размещено

объявление на сайте

министерства сельского

хозяйства приморского края о

проведении отбора заявок на

предоставление субсидий

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат в

рамках создания системы

поддержки фермеров и развития

сельской кооперации"

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

25.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.8

Контрольная точка

"Организована работа

региональной конкурсной

комиссии по рассмотрению

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заявок на предоставление

субсидий сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат в

рамках создания системы

поддержки фермеров и развития

сельской кооперации"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.9

Контрольная точка

"Представлены

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

субсидии на возмещение части

затрат в рамках создания системы

поддержки фермеров и развития

сельской кооперации"

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.1

0

Контрольная точка

"Предоставлены субсидии

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат в

рамках создания системы

поддержки фермеров и развития

сельской кооперации"

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.13.1

1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.1

2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства в

АПК оказаны информационно-

консультационные услуги

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров"

В 2024 году центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров оказано 100

информационно-

консультационных услуг

Машунин И.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.14.1

Контрольная точка "Размещена

информация о проведении

семинаров с потенциальными

грантополучателями по участию

в государственной поддержке по

предоставлению грантов

"Агростартап" в форме субсидий

путем размещения информации

на сайте Центра компетенций

Приморского края"

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

20.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14.2

Контрольная точка "Проведен

семинар с потенциальными

грантополучателями по участию

в государственной поддержке по

предоставлению грантов

"Агростартап" в форме субсидий"

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14.3

Контрольная точка "Проведен

семинар с потенциальными

грантополучателями по участию

в государственной поддержке по

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлению грантов

"Агростартап" в форме субсидий"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.14.4

Контрольная точка "Составлены

бизнес-планов с потенциальными

грантополучателями по участию

в государственной поддержке по

предоставлению грантов

"Агростартап" в форме субсидий"

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14.5

Контрольная точка "Составлены

бизнес-планов с потенциальными

грантополучателями по участию

в государственной поддержке по

предоставлению грантов

"Агростартап" в форме субсидий"

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.14.6

Контрольная точка

"Организована работа

региональной конкурсной

комиссии по рассмотрению

заявок на предоставление грантов

"Агростартап" в форме субсидий"

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

20.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14.7

Контрольная точка "Проведен

семинар с потенциальными

грантополучателями по участию

в государственной поддержке по

предоставлению грантов

"Агростартап" в форме субсидий"

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14.8

Контрольная точка

"Предоставлены гранты

"Агростартап" крестьянским

(фермерским) хозяйствам на

создание и развитие хозяйств"

Прочий тип документа -

-

Бронц А.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.14.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14.1

0

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Машунин И. А. Заместитель министра - 100

2 Администратор регионального

проекта

Кравченко Н. В. Начальник отдела - 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Полуэктова Ю. В. главный специалист - эксперт Машунин И. А. 30

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших

комплексные услуги)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шевченко А. С. Генеральный директор - 100

5 Участник регионального

проекта

Дмитриенко С. М. Заместитель министра - 10

6 Участник регионального

проекта

Плетцер К. В. Исполнительный директор - 40

7 Участник регионального

проекта

Карионова Е. В. - - 40

8 Участник регионального

проекта

Александров С. В. Директор - 20

9 Участник регионального

проекта

Каплюк Н. В. Консультант - 10

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций

(количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)

10 Ответственный за достижение Карионова Е. В. Директор - 50



результата регионального

проекта

Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий)

региональных гарантийных организаций

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Плетцер К. В. Исполнительный директор - 100

Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество

субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки

экспорта)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шевченко А. С. Генеральный директор - 100

13 Участник регионального

проекта

Машунин И. А. Заместитель министра - 30

14 Участник регионального

проекта

Дмитриенко С. М. Заместитель министра - 10

15 Участник регионального

проекта

Полуэктова Ю. В. главный специалист - эксперт Машунин И. А. 30

16 Участник регионального

проекта

Старичков А. Ю. директор департамента

международного

сотрудничества Приморского

края

- 20

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шевченко А. С. Генеральный директор - 100

Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена

членская база сельскохозяйственны потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно- логистические цепочки

сельскохозяйственных товаропроизводителей

18 Ответственный за достижение Бронц А. А. министр сельского хозяйства - 100



результата регионального

проекта

Приморского края

Сельскохозяйственными товаропроизводителями обеспечено создание и развитие производств в АПК

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бронц А. А. министр сельского хозяйства

Приморского края

- 100

Снижена стоимость лизинга для субъектов МСП, путем применения механизма субсидирования за счет средств краевого бюджета лизинговых сделок

субъектов МСП

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Машунин И. А. Заместитель министра - 100

Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального

имущества, предназначенного для субъектов МСП

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Машунин И. А. Заместитель министра - 100

Предоставление субъектам МСП грантов в форме субсидий из краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением

исследований, разработок и коммерциализации результатов этой деятельности

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Машунин И. А. Заместитель министра - 100

Предоставление субъектам МСП грантов в форме субсидий из краевого бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, на финансовое

обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта в сфере проектирования, производства и ремонта одежды

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Каплюк Н. В. Заместитель начальника

отдела

- 10

Предоставление субъектам МСП грантов в форме субсидий из краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с запуском серийного

производства изделий на основе разработок с использованием инновационных материалов и технологий

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Машунин И. А. Заместитель министра - 100



Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации

сельскохозяйственной продукции

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Машунин И. А. Заместитель министра - 100

Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Машунин И. А. Заместитель министра - 100


